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Johdanto 

Vakka-Suomen alueellisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa selvitetään Uudenkaupungin, Laitilan, Kusta-

vin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan vesihuollon alueelliset ratkaisuvaihtoehdot niin, että vedenhankinta 

sekä jätevesien käsittely voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelma laaditaan vuoteen 2050 

saakka. 

Suunnittelutyö on jaettu kolmeen osaraporttiin. Ensimmäinen osaraportti käsittää perusselvitykset, ennusteet 

ja tavoitteet sekä suunnitteluperusteet, toisessa osaraportissa vertaillaan suunnitteluvaihtoehtoja ja kolmannessa 

osaraportissa esitetään yleissuunnitelma valitulle suunnitelmaratkaisulle. Tämä tiivistelmä on koostettu edellä mai-

nituista osaraporteista.  

Suunnittelutyön ohjaamisesta vastaa ohjausryhmä, jonka kokoonpano on seuraava: 

 Jyrki Lammila, Etelä-Savon ELY-keskus, vesihuoltopalvelut-yksikkö 

 Minna Nummelin, Etelä-Savon ELY-keskus, vesihuoltopalvelut-yksikkö 

 Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto 

 Kim Westerholm, Uudenkaupungin Vesi ja Vakka-Suomen Vesi 

 Tuula Kusmin-Renholm, Uudenkaupungin Vesi ja Vakka-Suomen Vesi 

 Niko Kryssi, Laitilan kaupunki 

 Henri Nurmi, Laitilan kaupunki 

 Mika Raula, Laitilan kaupunki 

 Leena Grönholm, Laitilan kaupunki 

 Jari Nerjanto, Kustavin kunta 

 Jussi Lehto, Kustavin kunta 

 Johanna Nurmi, Kustavin kunta 

 Antti Heinonen, Vehmaan kunta / Vehmaan Vesi Oy 

 Kari Piilinen, Vehmaan kunta / Vehmaan Vesi Oy 

 Olli Lahtonen, Pyhärannan kunta 

 Jyrki Nurmi, Pyhärannan kunta 

 Asmo Liski, Taivassalon kunta / Taivassalon Vesi Oy 

 

Suunnittelutyö on tehty Sweco Infra & Rail Oy:n toimesta. Osaraporttien ja tiivistelmän laadintaan ovat osallistu-

neet projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana DI Antti Ryynänen, laitossuunnittelun prosessiasiantuntijana DI 

Heidi Saastamoinen ja suunnittelijana ins. AMK Hannes Lundstedt 

 



 

 

 

Perusselvitykset 

Lähtötiedot 

Suunnittelun lähtökohtana on käytetty vesihuoltolaitoksista, kunnista, ELY-keskukselta, Tilastokeskuksesta, Maan-

mittauslaitokselta sekä aiemmista suunnitelmista ja selvityksistä saatuja tietoja. Lähtötiedot perustuvat vuosien 

1990–2021 aikana tapahtuneeseen kehitykseen. Ennusteiden lähtökohtana on vuoden 2020 tilanne. Suunnittelu 

kattaa ajanjakson vuoteen 2050 asti. 

Suunnittelualue 

Suunnittelualueena on Vakka-Suomi, joka sijaitsee Varsinais-Suomen länsiosassa. Suunnittelualueena ovat Uusi-

kaupunki ja Laitila, jotka ovat kaupunkeja sekä Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat. 

Suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen liiton 

ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueisiin.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty suunnittelualueen kuntien maapinta-alat. 
Taulukko 1.1. Suunnittelualueen kuntien maapinta-alat (km2) 1.1.2022. (Maanmittauslaitos)    

Kunta Maapinta-ala (km2) 

Kustavi 166 

Laitila 532 

Pyhäranta 144 

Taivassalo 140 

Uusikaupunki 503 

Vehmaa 189 

Yhteensä 1 674 

Väestö 

Suunnittelualueella asui 30 753 asukasta vuoden 2020 lopussa. Väestökehitys on ollut laskeva. Vuoteen 1990 ver-

rattuna asukasmäärä on pienentynyt n. 5 300 henkeä. Seuraavassa taulukossa on esitetty Vakka-Suomen seudun 

väestömäärän kehitys vuosina 1990–2020. 
Taulukko 1.2. Vakka-Suomen väestömäärän kehitys vuosina 1990–2020. (Tilastokeskus) 

Kunta 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Kustavi 1 150 1 067 1 008 930 874 895 962 

Laitila 9 342 9 128 8 821 8 569 8 440 8 520 8 468 

Pyhäranta 2 385 2 375 2 311 2 218 2 236 2 136 1 994 

Taivassalo 1 976 1 896 1 821 1 742 1 700 1 633 1 659 

Uusikaupunki 18 432 17 590 17 019 16 198 15 833 15 510 15 378 

Vehmaa 2 777 2 634 2 539 2 464 2 378 2 276 2 292 

Yhteensä 36 062 34 690 33 519 32 121 31 461 30 970 30 753 

 



 

 

 

Vesistöt 

Alueen joet alkavat yleensä suo- ja metsäalueilta ja virtaavat maaseutualueilta peltoaukeiden läpi mereen. Joet 

ovat virtaukseltaan tyypillisesti vaatimattomia. Yleisesti Lounais-Suomessa joet ovat pääosin tyydyttävässä tai vält-

tävässä ekologisessa tilassa, kun taas järvien tila vaihtelee erinomaisesta huonoon.  

Vakka-Suomen alueen ainoa merkittävä joki on Sirppujoki. Sirppujoki on kangasmaiden joki. Sirppujoen va-

luma-alue kuuluu happamien sulfaattimaiden esiintymisalueeseen. Valuma-alue sijoittuu pääosin maatalousalu-

eelle.  

Uudenkaupungin pohjoispuolella on padottu makeavesiallas. Makeavesialtaaseen laskee Sirppujoki, jonka veden 

laatu vaikuttaa makeavesialtaan käyttöön raakavesilähteenä. 
Vakka-Suomen merialue kuuluu Saaristomereen ja Selkämereen. Meriveden virtaukset vaikuttavat merkittä-

västi ravinnekuormituksen leviämiseen ja ravinteiden sekoittumiseen. Saaristomeren ja Selkämeren tila on pää-

osin tyydyttävä. Vakka-Suomen alueelle sijoittuu runsaasti haja- ja erityisesti loma-asutusta, joista tulee kuormi-

tusta. 

Uudenkaupungin merialuetta kuormittavat jätevedenpuhdistamo ja tehtaiden jätevedet. Uudenkaupungin ran-

nikon edusta on harvaan asuttua sisä- ja välisaaristoa, jossa on erikokoisia saaria. Merialueelle tulee ravinteita 

myös makeavesialtaasta, josta virtaavat vesi- ja ravinnemäärät vaihtelevat ilmasto- ja sääolojen mukaan. Uuden-

kaupungin edustalla kulkee hidas rannikon suuntainen päävirtaus pohjoiseen. 

Pyhämaan merialue on avointa sisä- ja ulkosaaristoa, jossa avomeri ulottuu paikoitellen mantereen reunaan. 

Hidas rannikon suuntainen päävirtaus etelästä pohjoiseen jatkuu Pyhämaan edustalla. Tuulet ja vedenkorkeuden 

muutokset aiheuttavat päävirtauksesta poikkeavia voimakkaita virtauksia, jolloin vesimassat vaihtuvat nopeasti ja 

vesi sekoittuu tehokkaasti. 

Vakka-Suomen alueista Kustavin ja Taivassalon veden laatua heikentävät paikalliset kuormitustekijät maata-

lous ja kalankasvatus. Maataloudesta päätyy osa-alueen vesiin fosforia vuosittain arviolta kaksinkertainen määrä 

kalankasvatukseen verrattuna. Suurin osa maatalouskuormituksesta tulee mantereenpuoleiselta valuma-alueelta 

ja kohdistuu Tuulveden-Kaitaisten salmeen. Mynälahteen tulevan hajakuormituksen vaikutus näkyy ainakin ajoit-

tain myös Kustavin-Taivassalon alueella. Puhdistettujen asutus- ja teollisuusjätevesien osuus merialueen koko-

naiskuormituksesta on vähäinen. Ilmalaskeumana koko Kustavin-Taivassalon merialueelle tulee fosforia vähem-

män kuin kalankasvatuksesta mutta typpeä moninkertaisesti. 

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on yhteensä toista tuhatta järveä, joista Vakka-Suomen alueelle sijoit-

tuu yhteensä 208 järveä.   



 

 

 

Pohjavesialueet 
 

Suunnittelualueella on yhteensä 13 luokiteltua pohjavesialuetta. Luokkaan 1 kuuluvia eli vedenhankintaa varten 

tärkeitä pohjavesialueita on 8 kappaletta ja luokkaan 2 eli vedenhankintaa soveltuvia pohjavesialueita on 5 kappa-

letta. Pohjavesialueet on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 1.3. Vakka-Suomen pohjavesialueet. (Suomen ympäristökeskus, Lapio-järjestelmä) 

Alueen tunnus Alueen nimi Alueen luokitus 
Kokonaispinta-

ala (km2) 

Muodostumis-
alueen pinta-ala 

(km2) 
Antoisuus (m3/d) Kunta 

240005 Palttila 
Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (1) 

1,51 0,74 500 Laitila 

240007 Kaivola 
Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (1) 

0,49 0,3 100 Laitila 

240006 Untamala 
Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (1) 

2,34 1,49 1400 Laitila 

240004 Kovero 
Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (1) 

1,42 0,76 400 Laitila 

240001 
Krouvin-
nummi 

Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (1) 

1,44 0,98 800 Laitila 

240003 Puntari 
Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (1) 

1,48 0,93 650 Laitila 

240051 
Nummen-
harju 

Muu vedenhankintakäyt-
töön soveltuva pohjavesi-
alue (2) 

1,38 0,86 650 Laitila 

240002 Tulejärvi 
Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (1) 

1,83 1,18 500 Laitila 

263151 Ropa 
Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (2) 

3,55 2,22 3100 Pyhäranta 

263101 Nihtiö 
Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (2) 

0,31 0,14 200 Pyhäranta 

283302 Kirkonkylä 
Muu vedenhankintakäyt-
töön soveltuva pohjavesi-
alue (2) 

0,23 0,1 200 Taivassalo 

283301 Koivisto 
Vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue (1) 

0,25 0,12 180 Taivassalo 

289506 Elkkyinen 
Muu vedenhankintakäyt-
töön soveltuva pohjavesi-
alue (2) 

1,19 0,56 200 Uusikaupunki 

 

 
 



 

 

 

Vesihuollon nykytila 

Vedenhankinta ja -jakelu 

Suunnittelualueella on yhteensä 7 käytössä olevaa vedenottamoa, joista pohjavedenottamoita on 6 kpl. Vedenot-

toluvat ovat yhteensä 68 550 m3/d. Lisäksi alueella sijaitsee useita pieniä osuuskuntien ja vesiyhtymien ottamoita, 

joiden käyttöön ei tarvita lupaa. Ottamoista pumpattiin vettä vuonna 2020 yhteensä n. 10 550 m3/d. Vedenottamot 

on esitetty liitteessä 1. 

Toiminta-alueella on liittyneenä vesijohtoon yhteensä n. 21 300 asukasta. Kunnallisten vesihuoltolaitosten liit-

tymisaste sekä vesiosuuskunnat ja -yhtymät huomioiden liittymisaste on n. 86 %. Seuraavassa taulukossa on esi-

tetty suunnittelualueen vedenkulutus ja liittyjämäärät vuonna 2020 ja Laitilan osalta vuonna 2021.  
Taulukko 2.1. Suunnittelualueen vesihuoltolaitosten vedenkulutus ja liittyjämäärät. (VEETI) 

  
Uusikaupunki 

2020 

Laitila 

2021 

Kustavi 

2020 

Pyhäranta 

2020 

Taivassalo 

2020 

Vehmaa 

2020 

Yh-

teensä 

Asukkaat as 15 378  8 454  962  1 994  1 659  2 292  30 739  

Liittyjämäärä  as 11 651  6 131  729  1 404  1 575  1 878  23 368  

Liittyjämäärä osuuskun-

nat 

as 2 629  348  52  53   -     -    3 082  

Liittyjämäärä yhteensä as 14 280  6 486  781  1 457  1 575   1 878  26 450  

Liittymis-% % 76 % 73 % 76 % 70 % 95 % 82 % 76 % 

Liittymis-% yhteensä % 93 % 77 % 81 % 73 % 95 % 82 % 86 % 

Pumpattu omilta otta-

moilta 

m3/d 3 928  1 063  0  0  0  0  4 991  

Ostettu muualta m3/d 0  432  228  306  523  353  1 843  

Myyty mualle m3/d 1 541  20  84  0  298  0  1 944  

Oma kulutus m3/d 2 387  1 495  228  306  225  353  4 995  

Laskutettu vedenkulutus m3/d 2 278  1 402  142  203  173  325  4 522  

Ominaiskulutus l/as/

d 

167  230  292  210  143  188  189  

Laskuttamaton vesi-

määrä 

m3/d 109  93  86  104  52  28  472  

Laskuttamaton % % 5 % 6 % 38 % 34 % 23 % 8 % 9 % 

Jätevesien viemäröinti ja käsittely 

Suunnittelualueen viemäriverkostoihin on liittynyt yhteensä n. 21 070 asukasta. Liittymisaste on n. 72 %, kun ote-

taan mukaan vesiosuuskunnat ja -yhtymät. Laskutettu jätevesimäärä on noin 4 124 m3/d, joten vuotovesien osuus 

on n. 63 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty suunnittelualueen jätevesimäärät ja viemäriverkostojen liittyjämää-

rät vuonna 2020 ja Laitilan osalta vuonna 2021. Vakka-Suomen jätevedenpuhdistamot on esitetty liitteessä 2. 
Taulukko 2.2. Suunnittelualueen vesihuoltolaitosten jätevesimäärä ja viemäriverkostoon liittyneet. (VEETI) 



 

 

 

  
Uusikaupunki 

2020 

Laitila 

2021 

Kustavi 

2020 

Pyhäranta 

2020 

Taivassalo 

2020 

Vehmaa 

2020 

Yh-

teensä 

Asukkaat as 15 378  8 454  962  1 994  1 659  2 292  30 739  

Liittyjämäärä toiminta-alueella as 11 496  5 820   846  873  1 416  820  21 271  

Liittyjämäärä TA:n ulkopuolella as 915  162  57  -    -     -     1 134  

Liittyjämäärä yhteensä as 12 411  5 982  903  873  1 416  820  22 405  

Liittymis-% toiminta-alueella % 75 % 67 % 88 % 44 % 85 % 36 % 69 % 

Liittymis-% yhteensä % 81 % 69 % 94 % 44 % 85 % 36 % 73 % 

Jätevesimäärä m3/

d 

4 171  1 585  202  186  296  294  6 733  

Laskutettu jätevesimäärä m3/

d 

2 422  1 140  94  160  74  113  4 003  

Ominaiskulutus (jätevesi-

määrä/asukas) 

l/as 

d 

336  196  224  213  163  358  301  

Laskuttamaton jätevesimäärä m3/

d 

3 433  445  108  25  158  181  4 349  

Laskuttamaton % % 41 % 28 % 53 % 14 % 68 % 61 % 65 % 

 



 

 

 

Vesihuollon ennuste 

Vedenhankinta ja -jakelu 

Liittyjämäärät 

Vuonna 2050 suunnittelualueen vesijohtoverkoston liittymisasteen ennustetaan olevan 93 %. Vesijohtoverkoston 

liittyjämääräennuste on esitetty seuraavassa taulukossa. Vesijohtoverkoston liittymisaste on jo korkea suurim-

massa osassa kuntia, joten liittymisaste nousee tulevaisuudessa maltillisesti. Liittyjämäärä tulee sen sijaan tulevai-

suudessa pääasiallisesti laskemaan kunnissa laskevan väestönkehityksen takia.  
Taulukko 3.1. Suunnittelualueen väestönennuste vuodelle 2050. 

Kunta 2020 
 

2030 
 

2040 
 

2050 
 

  määrä aste määrä aste määrä aste määrä aste 

Uusikaupunki 14 280    93 % 13 668 94 % 13 016 95 % 12 348 96 % 

Laitila 6 479    77 % 6 558 80 % 6 713 85 % 6 838 90 % 

Kustavi 781    80 % 911 83 % 1 025 87 % 1 132 90 % 

Pyhäranta 1 457    73 % 1 391 78 % 1 348 83 % 1 319 90 % 

Taivassalo 1 575    94 % 1 613 95 % 1 622 95 % 1 630 95 % 

Vehmaa 1 878    82 % 2 000 85 % 2 082 87 % 2 190 90 % 

Yhteensä 26 450    86 % 26 141 88 % 25 806 91 % 25 456 93 % 

Vedenkulutus 

Vedenkulutusennuste on muodostettu liittyjämääräennusteen ja ominaisvedenkulutusennusteen perusteella. En-

nusteet on laadittu koko kunnan alueelle. Kokonaisvedenkulutus tulee laskemaan hieman vuoteen 2050 men-

nessä. Käytännössä vedenkulutuksessa ei tule tapahtumaan suuria muutoksia. Vedenkulutusennuste on esitetty 

seuraavassa taulukossa. Vuoden 2020 osalta on esitetty kuntien vesihuoltolaitoksen vedenkulutus sekä koko kun-

nan alueen vedenkulutus sisältäen vesiosuuskunnat ja -yhtymät. Vesijohtoverkostoja ei olla suunnittelualueella 

aktiivisesti laajentamassa, mutta asutuksen oletetaan keskittyvän taajamiin ja nykyisen verkoston läheisyyteen. 

Liittyjämäärän on arvioitu laskevan tilastokeskuksen ennusteen mukaisessa suhteessa. Suunnittelualueen elinkei-

noelämään ei ole tiedossa muutoksia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi vedenkulutukseen tai vedentarpeeseen. 

Koko suunnittelualueella vedenkulutuksen ennustetaan olevan 4 880 m3/d vuonna 2050. Vuonna 2020 vedenkulu-

tus oli 5 070 m3/d. 
Taulukko 3.2. Vedenkulutusennuste vuoteen 2050. 

Kunta 
 

2020 2030 2040 2050 

Uusikaupunki m3/d 2 390 2 280 2 150 2 040 

Laitila m3/d 1 500 1 510 1 540  1 570 

Kustavi m3/d 230 260 290 320 

Pyhäranta m3/d 310 290 280 270 

Taivassalo m3/d 290 300 290 290 

Vehmaa m3/d 350 370 370 390 

Yhteensä m3/d 5 070 5010 4 920 4 880 

  



 

 

 

Viemäröinti ja jätevedenkäsittely 

Liittyjämäärät 

Ennusteen mukaan vuonna 2050 viemäriverkoston liittyjämäärä suunnittelualueella on n. 23 270 ja liittymisaste 85 

%. Lisäystä nykytilanteeseen tulee n. 1 060 asukasta. Seuraavassa taulukossa on esitetty liittyjämääräennuste. 
Taulukko 3.3. Jätevesimäärän ennuste vuoteen 2050. 

Kunta 2020 
 

2030 
 

2040 
 

2050 
 

  määrä aste määrä aste määrä aste määrä aste 

Uusikaupunki 12 411 81 % 12 214 84 % 11 920 87 % 11 576 90 % 

Laitila 5 785 68 % 5 903 72 % 6 002 76 % 6 078 80 % 

Kustavi 903 92 % 1 021 93 % 1 107 94 % 1 195 95 % 

Pyhäranta 873 44 % 1 070 60 % 1 137 70 % 1 172 80 % 

Taivassalo 1 416 85 % 1 460 86 % 1 502 88 % 1 544 90 % 

Vehmaa 820 36 % 1 177 50 % 1 436 60 % 1 703 70 % 

Yhteensä 22 208 72 % 22 844 77 % 23 104 81 % 23 269 85 % 

Jätevesimäärä 

Jätevesimäärän asukasta kohti ennustetaan olevan vuonna 2050 noin 8 730 m3/d koko suunnittelualueella. Liittyjä-

määrän ennustetaan nousevan. Seuraavassa taulukossa on esitetty ennuste jätevesimäärästä. Taulukossa maksi-

miarvo tarkoittaa määritetyn ajanjakson keskimääräisistä arvoista suurinta jätevesimäärää.  
Taulukko 3.4. Jätevesimäärän ennuste vuoteen 2050. 

Kunta 
 

ka 2018–2020 max 2018–2020 2030 2040 2050 

Uusikaupunki m3/d 3 998 4 326 4 100 3 990 3 900 

Laitila m3/d 1 590 1 743 1 600 1 600 1 600 

Kustavi m3/d 192 220 230 240 260 

Pyhäranta m3/d 193 213 230 240 260 

Taivassalo m3/d 287 330 300 310 320 

Vehmaa m3/d 260 337 420 510 600 

Yhteensä m3/d 6 519 7 169 6 880 6 890 6 920 

Lietteenkäsittely 

Vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamoiden lietemääräennuste on muodostettu jäteveden kuormitusennusteen 

perusteella. Nykyisten puhdistamoilla kuivattujen lietemäärien kuiva-ainepitoisuudeksi on oletettu 20 %. Vuonna 

2050 suunnittelualueella ennustetaan muodostuvan lietettä n. 2 960 m3. Lietemäärä kasvaa nykyisestä n. 3 %. 

Kasvu johtuu jäteveden kuormituksen kasvusta. Lietemääräennuste on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 3.5. Vesihuoltolaitosten lietemääräennuste (kuiva-ainepitoisuus 20 %) vuoteen 2050. 

Kunta 
 

2021 2030 2040 2050 

Uusikaupunki m3/a 1 957 1 920 1 870 1 820 

Laitila m3/a 623 630 640 640 

Kustavi m3/a 84 130 170 210 

Pyhäranta m3/a 106 150 150 150 

Taivassalo m3/a 80* 80 80 80 



 

 

 

Vehmaa m3/a 27 40 50 60 

Yhteensä m3/a 2 877 2 950 2 960 2 960 

*Taivassalon lietemäärä on arvioitu käyttämällä teoreettisen ylijäämälietteen muodostumismäärää 1,5 kgTS/kgBOD7ATU.  

 



 

 

 

Vesihuollon tavoitteet ja painopisteet 

Vesihuollon tavoitteet ja painopisteet pohjautuvat vuonna 2022 valmistuneeseen Läntisen Suomen vesihuoltostra-

tegiaan (2050), joka on laadittu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hä-

meen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueille kaikkien vesihuoltotoimijoiden yhteiseksi strategiaksi. 

Strategian tavoitteena on turvata laadukas, toimiva, erilaisiin riskeihin varautunut, energiatehokas ja kohtuuhintai-

nen vesihuolto Läntisen Suomen asukkaille vuoden 2050 tilanteessa.  

Yhteinen strategia katsottiin tarpeelliseksi nykytilanteessa, jossa vesihuolto on rakennemuutoksessa, jossa 

välitön verkostojen laajentamistarve on jäänyt taakse ja toiminnot keskittyvät rakenteiden kunnossapitämiseen, 

resurssien turvaamiseen, ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen, vesihuoltolaitosten toiminnan 

laadun parantamiseen sekä kiertotalouden haasteisiin vastaamiseen.  

Strategia tukee YK:n kestävän kehityksen sekä kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Läntisen Suo-

men vesihuoltostrategia pohjautuu maakunnittain kerättyihin nykytilanneselvityksiin ja käytössä olleisiin alueellisiin 

ja valtakunnallisiin tulevaisuuskuvauksiin.  

Keskeiset painopisteet vesihuoltostrategiassa ovat:  

 Vesihuoltotoimijoiden voimavarat ovat riittäviä vuoden 2050 vision toteutumiseen. 

 Vesihuoltolaitosten, verkostojen ja järjestelmien kunto ja käyttökelpoisuus mahdollistavat turvallisen ja laaduk-

kaan vesihuollon. 

 Vesihuoltopalvelu takaa turvallisen toimintaympäristön yhdyskunnille ja elinkeinotoiminnoille kaikissa olosuh-

teissa. 

 Vesihuoltotoimijoiden ammattitaito ja osaaminen on jatkuvasti kehittyvää ja muuntautumiskykyistä toimintaym-

päristön muutoksissa.  

 Vesihuoltopalvelu tarjoaa terveellisen ja kestävällä tavalla tuotetun talousveden sekä vähäpäästöisen ja kier-

rättävän jätevedenkäsittelyn. 

 Vesihuoltotoiminnot ovat energiatehokkaita ja hiilineutraaleja sekä hyödyntävät kiertotalouden mahdollisuuk-

sia.  

Läntisen Suomen vesihuoltostrategian (2050) mukaan Läntisen Suomen alueen jätevesiviemäriverkoston sanee-

rausinvestointitarpeiden arvioidaan vuoteen 2040 mennessä olevan yhteensä noin 7 500 kilometriä. Kokonaissa-

neerausinvestointitarpeen arvioidaan olevan koko alueella yhteensä 1,36 miljardia euroa.  

Vedenhankinnan tavoitteet ja painopisteet 

Suunnittelualueen vedenhankinta perustuu mahdollisimman hyviin raakavesilähteisiin. Ensisijaisesti pyritään käyt-

tämään alueen pohja- ja pintavesivaroja, mutta tarpeen mukaan vettä voidaan hankkia alueen ulkopuolelta.  

Vesihuoltolaitokset vastaavat toiminta-alueillaan veden hankinnasta ja jakelusta. Vesilaitoksen tulisi pystyä 

toimittamaan vettä vähintään 120 l/as/d poikkeustilanteessa, jolloin päävesilähde on pois käytöstä. Varaveden 

saanti tulisi perustua eri pohjavesialueella sijaitsevaan vedenottamoon tai varavesiyhteyteen.  

Jätevesien ja lietteiden käsittelyn tavoitteet ja painopisteet 

Suunnittelualueen jätevesien käsittelyn tavoitteena on optimoida jätevedenpuhdistamoiden yksikkökoko huomioi-

malla puhdistamoiden aiheuttama vesistökuormitus sekä toiminnan taloudellisuus. Puhdistamot ja niiden mahdolli-

set saneeraukset toteutetaan niin, että puhdistamoissa päästään lupaehtoihin myös tulevaisuudessa.  

Uudet alueet pyritään viemäröimään olemassa oleviin puhdistamoihin tai rakennettaviin siirtoviemäreihin. Vie-

märiverkostojen kunnosta pidetään huolta siten, että vuotovesien määrää pystytään vähentämään.  



 

 

 

Puhdistamolietteiden käsittelyyn, jalostukseen ja loppusijoitukseen pyritään löytämään suunnitelmassa kestä-

viä ja taloudellisia ratkaisuja siten, että uuden lannoitelainsäädännön mukaiset vaatimukset voidaan jatkossa täyt-

tää. Tavoitteena on lietteiden hyötykäytön maksimoiminen.  

Vesihuollon talous 

Vesihuollossa tulee pyrkiä siihen, että toiminta rahoitetaan vesihuollosta kerättävillä maksuilla. Vesihuoltolaitoksen 

kirjanpito tulee olla eriytetty kunnan kirjanpidossa tai kirjanpidosta.  

Ympäristönsuojelu 

Jätevesihuollon tavoitteena on ehkäistä yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesistä asutukselle ja ympäristölle ai-

heutuvia haittoja.   

Viemäriverkosto tulee ulottaa alueille, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin on tar-

peen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Tämän lisäksi verkostoa voidaan laajentaa alu-

eille, joiden viemäröinti on kustannustehokkaasti järkevää. Verkostoja pyritään laajentamaan mahdollisuuksien 

mukaan haja-asutusalueille, jolloin edistetään ympäristösuojelulain haja-asutuksen jätevesiä koskevien säädösten 

toimeenpanoa ja ehkäistään haja-asutuksen vesistökuormitusta. Siirtoviemärit pyritään suunnittelemaan siten, että 

niihin voidaan liittää mahdollisimman paljon haja-asutuksen kyliä ja kiinteistöjä. Suunnittelussa ja mitoituksessa 

otetaan huomioon asutuksen kehitysennusteet, viipymät putkissa sekä haju- ja muut haitat.  

Viemäriverkostoja pidetään kunnossa ja erillisviemäröintiä edistetään. Varmistetaan, ettei jätevesistä aiheudu 

missään olosuhteissa haittaa ympäristölle tai omaisuudelle.  

Jätevesien puhdistuksen tavoitteet tulevat valtakunnallisista vesihuollon suuntaviivoista ja niiden mukaan an-

netuista laitosten ympäristöluvista. 



 

 

 

Suunnitelmavaihtoehdot 

Vedenhankinta ja -jakelu 

Suunnittelualueella nykyisin käytössä olevista ja suunnitteilla olevista vedenottamoista on mahdollista saada riit-

tävä vesimäärä myös vuoden 2050 ennusteen mukaisessa tilanteessa. Omat vedenottamot riittävät tulevaisuuden 

vedentarpeeseen kaikissa suunnittelualueen kunnissa. Pääpainopiste suunnittelussa on vedenhankinnan varmuu-

den lisäämisessä. Kehittämishankkeista on muodostettu kolme vaihtoehtoa (VE1-VE3).  

 VE1: Lyhyellä tähtäimellä vedenhankintaa varmistavat hankkeet (alle 5 v.) 

 VE2: Keskipitkän aikavälin mahdolliset hankkeet (5–10 v.) 

 VE3: Pitkän aikavälin tavoitteelliset hankkeet (10–25 v.) 

Vedenhankinnan osalta kaavaillut kehittämishankkeet eivät suoranaisesti ole keskenään vaihtoehtoisia tai toisiaan 

poissulkevina, vaan ne voidaan nähdä jatkumona, joilla vedenhankinnan varmuutta parannetaan hanke kerrallaan. 

Lisäksi hankkeina on tarkasteltu veden johtamista Mynämäestä (Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesi) tai Rau-

malta (liittyisi mahdolliseen Järilänvuoren tekopohjavesihankkeeseen). Nämä hankkeet olisivat vaihtoehtoisia kes-

kenään ja niillä turvattaisiin koko alueen vesihuolto pitkällä tähtäimellä. 

Vedenhankinnan suunnitteluvaihtoehdot varmistavat kuntien vedenhankintaa ja ne voidaan toteuttaa toisistaan 

riippumatta. Painopiste alueen suunnitelmavaihtoehdoissa on vedenhankinnan varmuuden lisääminen yhdysve-

sijohdoilla. Vesijohtojen ympäristövaikutukset ovat rakentamisen aikaisia ja vähäisiä. Hankkeet on esitetty seuraa-

vissa taulukoissa. 
Taulukko 4.1. Vedenhankinnan vaihtoehtojen hankkeet. 

 Hanke Qkesk 

[m3/d] 

VJ Ø 

[mm] 

VJ pituus 

[m] 

VE1 Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + paineenkorotus 320 110 6 400 

VE1 Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + paineenkorotus 390 110 1 400 

VE1 Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + paineenkorotus 390 0 0 

VE1 Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 270 160 6 100 

VE2 Ropan vedenottamo varaottamoksi 300     

VE2 Rauma-Ihode -yhdysvesijohto 270 160 16 300 

VE2 Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 2200 315 19 100 

VE3 Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 5 000     

VE3 Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 5 000 400 36 800 

VE3 Rauma-Laitila yhdysvesijohto 5 000 400 32 400 

Taulukko 4.2. Vakka-Suomen vedenhankinnan vaihtoehtojen kustannusvertailut (ALV 0 %). 

 Hanke Kokonaisvuosikustannus (5%) Käyttökustannus (€/a) Rakentamiskustannukset (€) 

VE1 Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + pai-

neenkorotus 

32 000 2 000 480 000 

VE1 Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + pai-

neenkorotus 

14 000 300 180 000 

VE1 Vehmaa-Mynämäki –(yhdysvesijohto) + pai-

neenkorotus 

10 000 0 100 000 

VE1 Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 32 000 2 000 550 000 

VE2 Ropan vedenottamo varaottamoksi 49 000 10 000 510 000 

VE2 Rauma-Ihode -yhdysvesijohto 87 000 6 000 1 470 000 

VE2 Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimit-

taminen 

202 000 14 000 3 440 000 

VE3 Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 1 510 000 370 000 15 000 000 



 

 

 

VE3 Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 432 000 29 000 7 360 000 

VE3 Rauma-Laitila -yhdysvesijohto 381 000 26 000 6 480 000 

Jätevesien viemäröinti ja käsittely 

Jätevedenkäsittelyn suunnitelmavaihtoehtoja on tarkasteltu kuntakohtaisesti. Jätevedenkäsittelyn suunnitteluvaih-

toehtoja vertaillaan muiden kuntien osalta, paitsi Laitilan ja Kustavin osalta, joiden jätevedenkäsittelylle ei ole vaih-

toehtoisia kehittämistarpeita. Ratkaistavaksi muiden kuntien osalta tulee, jatketaanko puhdistamotoimintaa vai siir-

retäänkö jätevedenkäsittely rakentamalla siirtoviemäri Uudenkaupungin jätevedenpuhdistamolle tai muihin naapu-

rikuntiin suunnittelualueen ulkopuolella. Vaihtoehdot on esitetty seuraavissa taulukoissa. 
Taulukko 4.3. Jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen hankkeet. 

Hanke Qkesk [m3/d] Qmax [m3/h] Ø [mm] Pituus [m] 

IHODE, PYHÄRANTA         

VE0+ Ihoden uusi jvp 100 13     

VE1 Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 100 13 160 8 400 

VE2 Ihode-Rauma -siirtoviemäri 100 13 160 14 900 

TAIVASSALO         

VE0+ Taivassalon jvp saneeraus + purkuputki 350 63 160 3 815 

VE1 Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 350 25 160 19 740 

VE2 Taivassalo-Mynämäki -siirtoviemäri 350 25 160 22 580 

VE2 Mynämäki-Raisio -siirtoviemäri 950 75 200 27 340 

VEHMAA         

VE0+a Vehmaan jvp saneeraus: nitrifikaatio 600 85     

VE0+b Vehmaan jvp saneeraus: kokonaistypenpoisto 600 85     

VE1 Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 600 50 200 16 200 

VE2 Vehmaa-Mynämäki -siirtoviemäri 600 50 200 9 700 

VE2 Mynämäki-Raisio -siirtoviemäri 950 75 200 27 340 

RAUTILA, VEHMAA         

VE1a Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 20 3 110 8 200 

VE1b Rautila-Himoinen -siirtoviemäri 20 3 110 9 040 

UUSIKAUPUNKI         

VE1a Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 6 920 1 100     

VE1b Häpönniemen uusi purkuviemäri 6 920 1 200 1200   

Uusikaupunki 

Uudenkaupungin jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailu on esitetty seuraavassa taulukossa.  
Taulukko 4.4. Uudenkaupungin jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailut (ALV 0 %). 

Uusikau-

punki 

 
Kokonaisvuosikustannus 

(5%) 

Käyttökustannus 

(€/a) 
Rakentamiskustannukset 

(€) 

VE1a Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehosta-

minen 

400 000 130 000 3 500 000 

VE1b Häpönniemen uusi purkuviemäri 1 110 000 
 

10 000 20 000 000 



 

 

 

Vehmaa 

Kokonaisvuosikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto on Vehmaa-Mynämäki -siirtoviemäri. Vehmaan jätevedenkä-

sittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailu on esitetty seuraavassa taulukossa.  
Taulukko 4.5. Vehmaan jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailut (ALV 0 %). 

VEHMAA 
 

Kokonaisvuosikustannus 

(5%) 

Käyttökustannus 

(€/a) 
Rakentamiskustannuk-

set (€) 

VE0+a Vehmaan jvp saneeraus: nitrifikaatio 370 000 260 000 1 400 000 

VE0+b Vehmaan jvp saneeraus. kokonaistypen-

poisto 

510 000 280 000 3 000 000 

VE1 Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri  430 000 320 000 1 900 000 

VE2 Vehmaa-Mynämäki -siirtoviemäri  200 000 130 000 1 100 000 

VE2 Mynämäki-Raisio -siirtoviemäri 138 000 36 000 1 860 000 

RAUTILA, 

VEHMAA 

  
  

  

VE1a Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri  50 000 12 000 600 000 

VE1b Rautila-Himoinen -siirtoviemäri  50 000  13 000 700 000 

Pyhäranta 

Pyhärannan jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailu on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 Taulukko 4.6. Pyhärannan jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailut (ALV 0 %). 

IHODE, 

PYHÄRANTA 

 
Kokonaisvuosikustannus 

(5%) 

Käyttökustannus 

(€/a) 

Rakentamiskustannukset 

(€) 

VE0+  Ihoden uusi jvp  140 000 90 000 600 000 

VE1  Ihode-Rohdainen -siirtovie-

märi  

90 000 53 000 800 000 

VE2  Ihode-Rauma -siirtoviemäri  170 000 85 000 1 500 000  

Taivassalo 

Taivassalon jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailu on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 4.7. Taivassalon jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailut (ALV 0 %). 

TAIVASSALO 
 

Kokonaisvuosikustannus 

(5%) 

Käyttökustannus 

(€/a) 
Rakentamiskustannukset (€) 

VE0+ Taivassalon jvp saneeraus + pur-

kuputki 

390 000 170 000 3 050 000 

VE1 Taivassalo-Uusikaupunki -siirto-

viemäri 

400 000 205 000 3 400 000 

VE2 Taivassalo-Mynämäki -siirtovie-

märi 

230 000 90 000 2 500 000 

VE2 Mynämäki-Raisio -siirtoviemäri 92 000 24 000 1 240 000 



 

 

 

Vesihuollon suunnitelmaratkaisu 

Vedenhankinta ja -jakelu 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaan valitut kehittämishankkeet perustuvat edellisessä kappaleessa esitettyihin 

vaihtoehtoihin ja niiden vertailuun. Uudenkaupungin vesihuoltolaitos vastaa suurelta osin suunnittelualueen veden-

hankinnasta toimittamalla vettä naapurikuntien käyttöön. Suunnittelualueen vedenhankintaa turvaa osaltaan myös 

Laitilan vedenottamot.  

Vedenhankinnan osalta kaavaillut kehittämishankkeet eivät suoranaisesti ole keskenään vaihtoehtoisia tai toi-

siaan poissulkevia, vaan ne voidaan nähdä jatkumona, joilla vedenhankinnan varmuutta parannetaan hanke ker-

rallaan. Uudet vesijohdot ovat yhdysvesijohtoja, jotka tulevat parantamaan kuntien ja vesiosuuskuntien vedenhan-

kinnan varmuutta poikkeustilanteissa. Lisäksi hankkeina on tarkasteltu veden johtamista Mynämäestä (Turun Seu-

dun Vesi Oy:n tekopohjavesi) tai Raumalta (liittyisi mahdolliseen Järilänvuoren tekopohjavesihankkeeseen). Nämä 

hankkeet olisivat vaihtoehtoisia keskenään ja niillä turvattaisiin koko alueen vesihuolto pitkällä tähtäimellä. Yhteen-

veto vedenhankinnan kehittämishankkeista on esitetty seuraavassa taulukossa.  
Taulukko 5.1. Vedenhankinnan kehittämishankkeet. 

Hanke Qkesk [m3/d] VJ Ø [mm] VJ pituus [m] 

Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + paineenkorotus 320 110 6 400 

Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + paineenkorotus 390 110 1 400 

Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + paineenkorotus 390 0 0 

Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 270 160 6 100 

Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 2200 315 19 100 

Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 5 000     

Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 5 000 400 36 800 

Rauma-Laitila yhdysvesijohto 5 000 400 32 400 

Uusikaupunki 

Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 

Uudenkaupungin Veden sekä sen asiakaskuntien vedenhankinta on yhden vesilähteen varassa. Varmuusveden 

toimittamista varten rakennetaan uusi yhdysvesijohto Laitilan vesitornista Uudenkaupungin vesilaitokselle. Var-

muusvesijohto mitoitetaan toimittamaan Uudenkaupungin Veden sekä sen asiakaskuntien vesi vesihuollon erityis-

tilanteessa (120 l/as d). 

Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 

Nykyinen pintavesilaitos vaatii suunnittelukauden aikana perusteellisen saneerauksen. Vanhan laitoksen sanee-

rauksen sijaan vedenhankinnan kapasiteetin ja varmuuden lisäämistä varten rakennetaan uusi pintavesilaitos. Si-

jainti on joko nykyisen laitoksen kanssa samalla tontilla tai sen läheisyydessä. Uuden pintavesilaitoksen puhdistus-

prosessi suunnitellaan nykyistä vastaavaksi täydennettynä sulfaatinpoistoprosessilla. Vedenkäsittelyprosessi on 

seuraava: kemikaalin annostelu ja alkaliteetin nosto, hämmennys ja flotaatioselkeytys, pH:n nosto, raudan ja man-

gaanin saostus, hiekkasuodatus, aktiivihiilisuodatus, sulfaatin poisto, alkalointi ja pH:n säätö sekä lopuksi UV-

desinfiointi ja kemiallinen desinfiointi. Uusi vesilaitos mitoitetaan koko suunnittelualueen ennustetulle vedentar-

peelle 5 000 m3/d vuonna 2050. 



 

 

 

Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto  

Vedenhankinnan varmistamiseksi rakennetaan uusi yhdysvesijohto Mynämäeltä Uuteenkaupunkiin. Mynämäessä 

on suunniteltu siirtymistä jatkossa Turun Seudun Veden veden käyttöön. Turun Seudun Vesi Oy:n vedellä varmis-

tettaisiin Vakka-Suomen vedenhankintaa. Hankkeen toteuttaminen vaatii suunniteltujen Turku-Masku sekä Masku-

Mynämäki -vesijohtojen toteutumisen niin, että putkien mitoituksessa on otettu huomioon Vakka-Suomen veden-

tarve.  

Laitila 

Rauma-Laitila -yhdysvesijohto 

Vedenhankinnan kapasiteetin ja varmuuden lisäämistä varten rakennetaan Raumalta yhdysvesijohto Laitilaan Py-

härannan kautta. Hanke voisi liittyä mahdolliseen Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen toteutumiseen. Tämä vaatii 

tekopohjavesilaitoksen ja syöttöjohtojen rakentamisen, niin että Vakka-Suomen veden tarve on otettu huomioon. 

Tai sitten ostettaisiin pintavedestä tehtyä talousvettä Raumalta, jos myyntikapasiteetti riittää. 

Kuninkaanmännyn vedenottamo 

Kuninkaanmännyn Vesi Oy suunnittelee vedenhankinnan aloittamista Säkylän kunnassa pohjavesialueella Koo-

mankangas-Ilmiinjärvi. Kuninkaanmännyn Vesi Oy:llä on menossa lupakäsittely liittyen Kuninkaanmännyn veden-

ottamolta, jolle ollaan parhaillaan hakemassa 3 000 m3/d vedenottolupaa. Lupakäsittely on vielä kesken. Kunin-

kaanmännyn ottamolta vettä tullaan johtamaan Raumalle, Laitilaan ja Euraan.  

Kustavi 

Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + paineenkorotus 

Vedenhankinnan turvaamista varten rakennetaan uusi yhdysvesijohto Kustavin Kaitaisesta Taivassalon Vehak-

seen. Yhdysvesijohdon yhteyteen rakennetaan paineenkorotus ja alavesisäiliö. 

Vehmaa 

Vehmaa-Mynämäki –(yhdysvesijohto) + paineenkorotus 

Vehmaan vesijohtoverkosto on yhteydessä Mynämäen vesijohtoverkostoihin. Vedenhankinnan turvaamista varten 

hyödynnetään olemassa olevia yhdysvesijohtoja Vehmaalta Mynämäelle. Olemassa olevan yhdysvesijohdon yh-

teyteen rakennetaan uusi paineenkorotus ja alavesisäiliö.  

Pyhäranta 

Ihode-Untamala -yhdysvesijohto  

Vedenhankinnan varmistamista varten rakennetaan uusi yhdysvesijohto Laitilan Untamalasta Pyhärannan Iho-

deen.  



 

 

 

Taivassalo 

Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + paineenkorotus 

Vedenhankinnan varmistamiseksi rakennetaan uusi yhdysvesijohto Taivassalon Lempoisesta Vehmaan Rautilaan. 

Yhdysvesijohdon yhteyteen rakennetaan paineenkorotus ja alavesisäiliö.  

  



 

 

 

Jätevesien viemäröinti ja käsittely 

Suunnittelualueen jätevedenkäsittely tulee hankkeiden toteuttamisen jälkeen keskittymään Uudenkaupungin Hä-

pönniemen jätevedenpuhdistamolle. Ensimmäisiä kehittämishankkeita ovat Rautilan jätevedenpuhdistamo lopetta-

minen ja jätevesien johtaminen Vinkkilän jätevedenpuhdistamolle sekä Ihoden jätevedenpuhdistamon lopettami-

nen ja siirtoviemärin rakentaminen Rohdaisiin. Myöhemmissä vaiheissa jätevedenkäsittelyä keskitetään Uuteen-

kaupunkiin Taivassalosta ja Vehmaalta. Taivassalon ja Vehmaan jätevedenpuhdistamot poistetaan käytöstä ja 

rakennetaan siirtoviemärit Uuteenkaupunkiin. Koko suunnittelualuetta koskeva toimenpide on viemäriverkostojen 

saneeraaminen, jota tulee tehdä järjestelmällisesti vuotovesien vähentämiseksi.  

Yhteenveto jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeista on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 5.2. Jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeet. 

Hanke Qkesk [m3/d] Qmax [m3/h] Ø [mm] Pituus [m] 

Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 100 13 160 8 400 

Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 350 25 160 19 740 

Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 600 50 200 16 200 

Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 20 3 110 8 200 

Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 6 920 1 100     

Siirtoviemäreiden rinnalle voidaan tarvittaessa sijoittaa myös yhdysvesijohdot parantamaan kuntien vedenhankin-

nan varmuutta. 

Uusikaupunki 

Jätevesien keskittäminen 

Tulevaisuudessa jätevesienkäsittely suunnittelualueella keskitetään Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle. Nykyi-

set muut toiminnassa olevat pienet puhdistamot lopetetaan ja rakennetaan siirtoviemärit jätevesien johtamiseksi 

keskitettyyn käsittelyyn Häpönniemen puhdistamolle.  

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon biologinen kapasiteetti on riittävä käsittelemään koko suunnittelualueelta 

muodostuvat jätevedet. Jätevesien kokonaismääräksi on ennustettu 6 920 m3/d vuonna 2050. Kun jätevesiä joh-

detaan uusilta viemäröintialueilta Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi, hule- ja vuotovesien mää-

rään vähentämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota tulevaisuudessa sekä nykyisillä viemäröintialueilla että uu-

silla, liitettävillä viemäröintialueilla. Häpönniemen puhdistamon hydraulinen kapasiteetti ei ole riittävä, jos vuotove-

sien määrä pysyy nykyisen suuruisena. Puhdistamolle ei aiheudu laajennustarpeita, jos vuotovesien määrä saa-

daan hallintaan. 

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyn tehostaminen 

Häpönniemen jätevedenkäsittelyn jälkikäsittelyä tehostetaan tulevaisuudessa. Jälkikäsittelyprosessin tavoitteena 

on tehostaa jäteveden fosforin- ja kiintoaineenpoistoa sekä purkuvesistöön johdettavan jäteveden hygieenistä laa-

tua. Fosfori ja kiintoaine saostetaan kemiallisesti ja voidaan erottaa eri menetelmillä käsitellystä jätevedestä. Jälki-

käsittelytekniikoita ovat mm. kiekkosuodatus, jatkuvatoiminen hiekkasuodatus, flotaatioselkeytys ja actiflo-selkey-

tys. Puhdistetun jäteveden hygieenistä laatua voidaan parantaa desinfioinnilla joko ultraviolettisäteilyn avulla tai 

kemiallisesti. UV-desinfiointilaitteen etuna on parempi työturvallisuus verrattuna kemialliseen desinfiointiin. Lisäksi 

jäteveteen ei jää kemikaalijäämiä. Haittapuolena UV-desinfioinnissa on herkkyys kiintoaineen määrälle jäteve-

dessä. Alustavasti jälkikäsittelymenetelmäksi on suunniteltu jatkuvatoimista hiekkasuodatusta ja puhdistetun jäte-

veden desinfiointia. Jäteveden jälkikäsittely mitoitetaan koko suunnittelualueen ennustetulle jätevesimäärälle 6 920 

m3/d vuonna 2050. 

 



 

 

 

Vehmaa 

Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri  

Siirtoviemäri rakennetaan Vinkkilän jätevedenpuhdistamolta Lokalahdelle asti, josta jätevedet johdetaan olemassa 

olevaa viemäriä pitkin Uudenkaupungin jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin varren haja-asutusta saadaan lii-

tettyä keskitettyyn viemäriin.  

Rautila-Vinkkilä -siirtoviemäri  

Rakennetaan siirtoviemäri Rautilan jätevedenpuhdistamolta Vinkkilän jätevedenpuhdistamolle ja lopetetaan Rauti-

lan jätevedenpuhdistamon toiminta. Siirtoviemärin varren haja-asutusta saadaan liitettyä keskitettyyn viemäriin.  

Pyhäranta 

Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri  

Rakennetaan siirtoviemäri Ihoden jätevedenpuhdistamolta Rohdaisiin ja lopetetaan Ihoden jätevedenpuhdistamon 

toiminta. Siirtoviemärin varren haja-asutusta saadaan liitettyä keskitettyyn viemäriin. 

Taivassalo 

Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri  

Siirtoviemäri rakennetaan Taivassalon jätevedenpuhdistamolta Lokalahdelle asti, josta jätevedet johdetaan ole-

massa olevaa viemäriä pitkin Uudenkaupungin jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin varren haja-asutusta saa-

daan liitettyä keskitettyyn viemäriin.  

Lietteenkäsittely 

Puhdistamolietteet 

Lietteenkäsittelyn jatkokäsittely keskitetään Gasum Oy:n Huittisten biokaasulaitokselle, kun jätevedenkäsittely on 

keskitetty Uuteenkaupunkiin Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle ja Ihoden, Taivassalon ja Vehmaan puhdista-

moiden toiminta on lopetettu. Seurataan kuitenkin mahdollisia alueen biokaasulaitoshankkeiden etenemistä.  
Taulukko 5.3. Lietemääräennuste vuonna 2050, keskitetty jätevedenkäsittely. 

Puhdistamo 
  

2050 
 

Häpönniemi 20 %TS m3/a 2 960 Gasum Oy Huittisten biokaasulaitos 

Saostus- ja umpisäiliölietteet 

Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanoton kehittäminen suunnittelualueella on tärkeää, että lietteiden kuljetus-

matkat eivät kasvaisi liikaa, kun puhdistamoita suljetaan. Lietteiden vastaanoton kehittäminen koskee erityisesti 

niitä kuntia, joissa jätevedet johdetaan toisessa kunnassa sijaitsevalle puhdistamolle. Omien puhdistamoiden lak-

kauttamisen yhteydessä lietteiden kuljetusmatkat pitenevät. Tämä lisää kustannuksia ja asiakkaalta perittävää hin-

taa eikä ole kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.   



 

 

 

Suunnittelualueella tulisi kehittää haja-asutuksen jätevesilietteiden vastaanottoverkostoa. Kehittämistyö tulisi 

tehdä kuntien yhteistyössä. Tavoitteena tulisi olla kuljetusmatkojen lyhentäminen, vastaanottopaikkojen lisääminen 

sekä lietteiden käsittely ja energiasisällön hyödyntäminen paikallisesti.  Erityisesti paikallinen käsittely olisi tavoitel-

tavaa, jolloin vältyttäisiin lietteiden pitkistä siirtomatkoista viemäriä pitkin ja kuljetuksina. 

Tällä hetkellä suunnittelualueella saostus- ja umpisäiliölietteitä otetaan vastaan Häpönniemen ja Taivassalon 

jätevedenpuhdistamoilla. Saostus- ja umpisäiliölietteitä ottaa vastaan myös Jätehuolto Helistölä Laitilassa. Pyhä-

ranta kuljettaa lietteet Raumalle. Tässä suunnitelmassa esitetään, että suljettava Taivassalon jätevedenpuhdis-

tamo toimisi lietteenvastaanottopisteenä. Taivassalon lietteenvastaanottopiste palvelisi Vakka-Suomen eteläisiä 

kuntia. 

Uudet saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottopisteet voidaan toteuttaa kolmella vaihtoehtoisella toteutus-

tavalla. Vaihtoehto 1: vastaanottopiste, joka toimii lietteen välivarastona. Vaihtoehto 2: vastaanottopiste ilman re-

jektivesien erilliskäsittelyä. Vaihtoehto 3: vastaanottopiste varustettuna rejektiveden erilliskäsittelyllä.  

Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen 

Uusien viemäreiden sekä jätevedenpuhdistamoiden saneeraamisen lisäksi kiinnitetään erityishuomiota kaikissa 

suunnittelualueen kunnissa viemäriverkostojen saneeraukseen. Kuntien viemäriverkostoissa vuotovesimäärät ovat 

suuria varsinkin lumien sulaessa sekä rankimpien sateiden aikaan. Vuotovesien vähentäminen vähentää maksimi-

virtaamia jätevedenpuhdistamoilla ja edesauttaa puhdistustavoitteisiin pääsemistä. Lisäksi vuotovesien vähentämi-

nen säästää jäteveden siirtämiseen ja käsittelyyn tarvittavaa energiaa sekä kustannuksia. Runsaat vuotovesimää-

rät sekä rankkasateet laskevat jäteveden lämpötilaa ja aiheuttavat virtaamien vaihtelua. Matala jätevedenlämpötila 

ja suuret vesimäärät heikentävät jätevedenpuhdistuksen puhdistustehokkuutta esimerkiksi heikentämällä typen-

poistoa ja selkeytysprosessia. Vuotovesien vähentäminen parantaisi jätevedenpuhdistustuloksia ja säästäisi puh-

distamokapasiteettia sekä mahdollistaa siirtoviemäreiden rakentamisen pienemmälle vesimäärälle tulevaisuu-

dessa. 

Vuotovesiselvityksien ja verkostosaneerausohjelman laatiminen esimerkiksi kuntien toteuttamana yhteistyö-

hankkeena edesauttaisi yhteisten tavoitteiden muodostamista ja niiden toteuttamista. 

Teollisuusjätevesisopimukset 

Teollisuusjätevesisopimusten tarkoituksena on turvata viemäriverkon, jätevesipumppaamoiden ja jätevedenpuh-

distusprosessin häiriötön toiminta. Suunnittelualueen kunnissa on tärkeää laatia teollisuusjätevesisopimukset mer-

kittävimpien toimijoiden kanssa.  

Yhteistoiminta erityistilanteissa 

Vesihuollon erityistilanteita varten suunnittelualueen vesihuoltolaitoksien tulisi kehittää yhteistoimintaa varautumi-

sessa. Kuntien olisi hyödyllistä ensin kartoittaa ja sopia yhteistyömahdollisuuksista. Varteenotettavia yhteistoimin-

tamahdollisuuksia olisi esim. varavoimalaitteiden ja desinfiointivalmiuden järjestäminen yhteisesti. Yhteistyöstä 

sopimisen jälkeen vesihuoltolaitokset voivat päivittää omia suunnitelmia häiriötilanteisiin varautumiseksi.  

Suunnittelualueen vesihuollon yhteistyötä kehitetään vaiheittain. Uusien organisaatiorakenteiden takia yhtei-

nen suunnitelma häiriötilanteisiin varautumiseksi saattaa olla tarpeellinen sekä hyödyllinen. Suunnittelualueella 

merkittävänä toimijana Uusikaupunki palvelee pienempiä kuntia ja osuuskuntia, joiden resurssit varautumiseen 

voivat olla hyvin vaatimattomat. Jokainen toimija on vastuussa omasta toiminnastaan ja varautumistoimenpiteis-

tään. Olennaista huomioida, että häiriötilanteet esimerkiksi sähkökatkot tai materiaalitoimitusten häiriötilanteet voi-

vat vaikuttaa kaikkiin Vakka-Suomen alueen vesihuoltolaitoksiin samaan aikaan. Lisätieto aiheesta: Huoltovar-

muusorganisaatio, Vesihuoltopooli: ”Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen”. Opas sisältää va-

rautumissuunnitelman sisältömallin sekä häiriötilanteiden toimintakorttimalleja, joita vesihuoltolaitokset voivat hyö-

dyntää omassa varautumisen suunnittelussaan. 



 

 

 

Kehittämishankkeiden kustannukset  

Vedenhankinnan kehittämishankkeiden kustannukset  

Vedenhankinnan kehittämishankkeiden kustannukset on esitetty liitteessä 3. 

Rakentamiskustannukset 

Vedenhankinnan kehittämishankkeiden rakentamiskustannukset on esitetty seuraavassa taulukossa.  
Taulukko 6.1. Vedenhankinnan kehittämishankkeiden rakentamiskustannukset (ALV %). 

Hanke Putkilinjat [€] Rakennukset [€] Koneistot [€] Yhteensä [€] 

Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + paineenkorotus 380 000 0 100 000 500 000 

Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + paineenkorotus 80 000 0 100 000 180 000 

Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + paineenkorotus 0 0 100 000 100 000 

Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 550 000 0 0 550 000 

Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 3 440 000 0 0 3 440 000 

Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 0 9 750 000 5 250 000 15 000 000 

Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 7 360 000 0 0 7 360 000 

Rauma-Laitila yhdysvesijohto 6 480 000 0 0 6 480 000 

Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto ja Rauma-Laitila -yhdysvesijohto kustannuksia tulee lisäksi tekopohjave-

dentuotantolaitoksien ja siirtoyhteyksien rakentamis- ja käyttökustannuksista, joita ei ole tässä yhteydessä arvioitu. 

Lisäksi on huomioitava, että Turun Seudun Vesi Oy:n vedenhankintaan liittyen tulee osallistua Turku-Masku-Mynä-

mäki -vesijohtojen suunnittelun ja rakentamisen kustannuksiin.  

Kustannusjako 

Vedenhankinnan kehittämishankkeiden kustannusten jakautuminen kunnittain on esitetty seuraavissa taulukoissa. 

Kustannukset on jaettu kuntien kesken veden virtaaman suhteessa, mikäli kehittämishanke koskee koko suunnit-

telualuetta. Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto ja Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto kustannukset jaetaan puo-

liksi. Vehmaa-Mynämäki -yhdysvesijohto kustannus on kokonaan merkitty Vehmaalle, koska kehittämishanke pal-

velee suuremmaksi osaksi Vehmaata. Ihode-Untamala -yhdysvesijohdosta hyötyy eniten Pyhäranta, mutta pienet 

osuudet jaettu myös Laitilaan ja Uuteenkaupunkiin.  
Taulukko 6.2. Vedenhankinnan kehittämishankkeiden kustannusjako (%) kunnittain.  

Hanke Uusikau-

punki 

Laitila Pyhä-

ranta 

Kus-

tavi 

Veh-

maa 

Taivas-

salo 

Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + paineenkorotus       50 %   50 % 

Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + paineenkorotus         50 % 50 % 

Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + paineenkorotus         100 %   

Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 10 % 10 % 80 %       

Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 66 %   6 % 7 % 9 % 12 % 

Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 100 %           

Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 49 % 27 % 4 % 5 % 6 % 9 % 

Rauma-Laitila yhdysvesijohto 49 % 27 % 4 % 5 % 6 % 9 % 

 

Taulukko 6.3. Vedenhankinnan kehittämishankkeiden rakentamiskustannusten jako kunnittain (ALV 0 %). 

Hanke Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo 



 

 

 

Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + paineenkorotus - € - € - € 250 000 € - € 250 000 € 

Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + paineenkorotus - € - € - € - € 100 000 € 100 000 € 

Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + paineenkorotus - € - € - € - € 100 000 € - € 

Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 60 000 € 60 000 € 480 000 € - € - € - € 

Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 2 244 000 € - € 204 000 € 238 000 € 306 000 € 408 000 € 

Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 15 000 000 € - € - € - € - € - € 

Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 3 626 000 € 1 998 000 € 296 000 € 370 000 € 444 000 € 666 000 € 

Rauma-Laitila yhdysvesijohto 3 185 000 € 1 755 000 € 260 000 € 325 000 € 390 000 € 585 000 € 

 

Jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeiden kustannukset 

Jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeiden kustannukset on esitetty liitteessä 4. 

Rakentamiskustannukset 

Jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeiden rakentamiskustannukset on esitetty seuraavassa taulukossa.  
Taulukko 6.4. Jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeiden rakentamiskustannukset (ALV 0 %). 

Hanke Putkilinjat [€] Rakennukset [€] Pumppaamot/koneistot [€] Yhteensä [€] 

 Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri  760 000 0 0 800 000 

 Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri  3 200 000 110 000 60 000 3 400 000 

 Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri  1 780 000 0 120 000 1 900 000 

 Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri  570 000 0 60 000 600 000 

 Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen  0 2 280 000 1 230 000 3 500 000 

Kustannusjako 

Jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeiden kustannusten jakautuminen kunnittain on esitetty seuraavissa taulu-

koissa. Kustannukset on jaettu kuntien kesken jäteveden virtaaman suhteessa huomioiden myös siirtoviemäreihin 

mahdollisesti liitettävät haja-asutusalueet. 
Taulukko 6.5. Jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeiden kustannusosuus (%) kunnittain. 

 Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo 

 Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri      100 %       

 Taivassalo-Uusikaupunki -siirto-

viemäri  

          100 % 

 Vehmaa-Uusikaupunki -siirtovie-

märi  

        100 %   

 Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri          100 %   

 Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn 

tehostaminen  

100 %           

 
Taulukko 6.6. Jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeiden rakentamiskustannusten jako kunnittain (ALV 0 %). 

 Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo 

Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri -   € -   € 800 000 € -   € -   € -   € 

Taivassalo-Uusikaupunki -siirto-

viemäri 

-   € -   € -   € -   € -   € 3 400 000 € 



 

 

 

Vehmaa-Uusikaupunki -siirto-

viemäri 

-   € -   € -   € -   € 1 900 000 € -   € 

Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri -   € -   € -   € -   € 600 000 € -   € 

Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn 

tehostaminen 

3 500 000 € -   € -   € -   € -   € -   € 

 

Lietteenkäsittelyn kustannukset 

Lietteenkäsittelyn jatkokäsittely keskitetään Gasum Oy:n Huittisten biokaasulaitokselle, kun jätevedenkäsittely on 

keskitetty Uuteenkaupunkiin Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle ja Ihoden, Taivassalon ja Vehmaan puhdista-

moiden toiminta on lopetettu. Suunnitelmaratkaisun mukaiset lietteenkäsittelyn kustannukset vuonna 2050 on esi-

tetty seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 6.7. Lietteenkäsittelyn kustannukset vuonna 2050, keskitetty jätevedenkäsittely.  

Puhdistamo 
 

m3/a Käsittely-

maksu 

[€/m3] 

Käsittelykus-

tannus [€/a] 

Kuljetus-

matka [km] 

Kuljetus 

[€/km] 

Kuljetuskus-

tannus [€/a] 

Yhteensä [€/a] 

Häpönniemi 20 %TS 2 960 60 177 600 100 3 35 500 214 000 



 

 

 

Kehittämishankkeiden toteuttaminen 

Toteutusaikataulu 

Vedenhankinta ja -jakelu 

Vedenhankinnan hankkeiden toteuttamisen aikataulu on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 7.1. Vedenhankinnan hankkeiden toteutusaikataulut. 
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Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + paineenkorotus 
          

 

Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + paineenkorotus 
          

 

Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + paineenkorotus 
          

 

Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 
          

 

Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 
          

 

Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 
          

 

Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto* 
          

 

Rauma-Laitila yhdysvesijohto* 
          

 

*Vaihtoehtoiset hankkeet  

Jätevesien viemäröinti ja käsittely 

Jätevedenkäsittelyn hankkeiden toteuttamisen aikataulu on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Taulukko 7.2. Jätevedenkäsittelyn hankkeiden toteutusaikataulut. 
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Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 
          

 

Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 
          

 

Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 
          

 

Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 
          

 

Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 
          

 

Verkostojen saneeraus vuotovesien vähentämiseksi            

Jätevedenpuhdistamoiden saneerausta aikatauluttaa pitkälti puhdistamoiden nykyisten ympäristölupamääräysten 

tarkistaminen ja tiukentuvat lupamääräykset. Verkostojen järjestelmällinen saneeraus vuotovesien vähentämiseksi 

koskee kaikkia suunnittelualueen kuntia ja saneeraustarve koko suunnitteluajanjaksoa. 

 



 

 

 

  

 

Hankkeiden valmistelun toteutus tulee aloittaa ajoissa. Suunnitteluun, lupien saamiseen ja kilpailuttamiseen 

tulee varata riittävästi aikaa. Tarvittavien lupien käsittelyajat vaihtelevat puolesta vuodesta useisiin vuosiin.  

Jätevedenpuhdistamoissa (AVL>100) tarvitaan ympäristölupa olemassa olevan toiminnan muuttamiselle ja 

uuden toiminnan aloittamiselle. Luvassa määrätään jätevedenkäsittelyn puhdistusteho ja ne vaatimukset, jotka 

puhdistamon tulee täyttää, jotta se saa jatkaa toimintaansa. Luvan myöntää aluehallintoviranomainen. 

Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi tulee jättää ympäristöluvassa ilmoitettuun määräaikaan 

mennessä. 

 



 

 

 

Kehittämishankkeiden vaikutukset  

Suunnittelualueen jätevedenkäsittely tulee hankkeiden toteuttamisen jälkeen keskittymään Uudenkaupungin Hä-

pönniemen jätevedenpuhdistamolle. Ensimmäisiä kehittämishankkeita ovat Rautilan jätevedenpuhdistamo lopetta-

minen ja jätevesien johtaminen Vinkkilän jätevedenpuhdistamolle sekä Ihoden jätevedenpuhdistamon lopettami-

nen ja siirtoviemärin rakentaminen Rohdaisiin. Myöhemmissä vaiheissa jätevedenkäsittelyä keskitetään Uuteen-

kaupunkiin Taivassalosta ja Vehmaalta. Keskitettäessä käsittely suurempiin yksiköihin jätevedenkäsittelyn toimin-

tavarmuus paranee ja mahdollisiin häiriötilanteisiin ja kuormitusvaihteluihin pystytään varautumaan paremmin ja 

reagoimaan nopeammin.   

Siirtoviemäreiden rakentamisen jälkeen voidaan lakkauttaa Rautilan ja Ihoden jätevedepuhdistamot ja myö-

hemmässä vaiheessa myös Taivassalon ja Vehmaan Vinkkilän jätevedenpuhdistamoiden toiminta. Vesistökuormi-

tukset poistuvat kaikkien näiden puhdistamoiden alueelta. Puhdistamoiden liikenne sekä melu- ja hajuhaitat loppu-

vat. Puhdistamolietteitä ei myöskään tarvitse enää kuljettaa pois puhdistamoilta. Sen sijaan haja-asutuksen liettei-

den kuljetusmatkat saattavat pidentyä lietteen vastaanottopaikkojen vähentyessä, mikäli uusia vastaanottopisteitä 

ei toteutetakaan.   

Nykytilanteessa puhdistamot säilyvät toiminnassa ja puhdistamoiden purkuvesistöt säilyvät nykyisinä. Suunni-

telmaratkaisussa Häpönniemen jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyä tehostetaan ja jätevedenkäsittely keskitetään 

Uuteenkaupunkiin ja tällöin purkuvesistö on Uudenkaupungin merialue. Jälkikäsittelyprosessin tavoitteena on te-

hostaa jäteveden fosforin- ja kiintoaineenpoistoa sekä purkuvesistöön johdettavan jäteveden hygieenistä laatua. 

Siirtämällä käsittely suurempiin yksiköihin jätevedenkäsittely tehostuu ja vesistökuormitus näin ollen pienenee. 

Koko suunnittelualueen vesistökuormitus kohdistuu lopulta Uudenkaupungin merialueelle. Kuormitus vähenee Put-

tanjoessa, kun Vehmaan Vinkkilän puhdistamo lopetetaan. Kuormitus vähenee myös Muntinsalmessa, kun Tai-

vassalon puhdistamo poistetaan käytöstä. Vehmaan ja Taivassalon puhdistamoiden purkuvesistönä tarkasteltiin 

Mynälahden ulko-osan merialuetta, jonka kuormitus myös vähenee. Ihoden puhdistamon käsitellyt jätevedet joh-

detaan Ihodenjokeen, jonka vesistökuormitus pienenee puhdistamon lopettamisen jälkeen. 

Suunnitteluratkaisussa jätevedet puhdistetaan keskitetysti, jolloin vesistökuormitusta voidaan kontrolloida te-

hokkaammin. Jätevedenpuhdistamoiden jätevesien mukana vesistöihin ajautuu kiintoainetta, ravinteita ja muita 

haitallisia aineita, jotka mm. heikentävät veden laatua ja kuluttavat happea. Jätevedenpuhdistamoiden aiheutta-

man vesistökuormituksen vaikutukset riippuvat puhdistamoiden sijainnista, kapasiteetista ja puhdistustehokkuu-

desta. Vehmaan ja Taivassalon puhdistamoiden purkuvesistönä tarkasteltiin Mynälahden ulko-osan merialuetta, 

jonka ekologinen tila on välttävä ja kemiallinen tila on hyvää huonompi. On haastavaa kuitenkin ennustaa, miten 

Vehmaan ja Taivassalon puhdistamoiden poistaminen käytöstä vaikuttaa Mynälahden merialueen tilan parantumi-

seen.  

Siirtoviemäreiden rakentamisen myötä voidaan liittää haja-asutusta keskitetyn jätevedenkäsittelyn piiriin, mikä 

vähentää vesistöjen hajakuormitusta.  

Suunnittelualueen puhdistamoiden vuoden 2050 mukainen kuormitusennuste nykytilanteessa ja suunnitelma-

ratkaisussa on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 

 



 

 

 

 
Kuva 1.1. Puhdistamoiden BOD7 -tulokuormitus nykytilanteessa ja kehittämishankkeiden jälkeen. 

 

 

Kuva 1.2. Puhdistamoiden fosforin tulokuormitus nykytilanteessa ja kehittämishankkeiden jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kuva 1.3. Puhdistamoiden typen tulokuormitus nykytilanteessa ja kehittämishankkeiden jälkeen. 

Suunnitelmaratkaisun kehittämishankkeiden vaikutukset vesistökuormitukseen vuoden 2050 ennustetilanteessa 

on esitetty seuraavissa kuvissa sekä liitteessä 5. Vesistökuormitus vähenee BOD7:n, fosforin ja typen osalta ver-

rattuna nykytilanteeseen.  

 

 
Kuva 1.4. Puhdistamoiden BOD7 -kuormitus vesistöihin nykytilanteessa ja kehittämishankkeiden jälkeen. 



 

 

 

 
Kuva 1.5. Puhdistamoiden fosforikuormitus vesistöihin nykytilanteessa ja kehittämishankkeiden jälkeen. 

 

 

Kuva 1.6. Puhdistamoiden typpikuormitus vesistöihin nykytilanteessa ja kehittämishankkeiden jälkeen. 

Haja-asutuksen viemäröinti 
 

Uusien siirtoviemäreiden varrella voidaan liittää haja-asutuksen kiinteistöjä keskitetyn viemäröinnin piiriin. Seuraa-

vassa taulukossa on esitetty siirtoviemäreiden varrelta viemäröitävissä oleva haja-asutus. 
Taulukko 8.1. Siirtoviemäreiden varrelta viemäröitävissä oleva haja-asutus. 

Siirtoviemäri Viemäriin liitettävät kiinteistöt (kpl) 



 

 

 

Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 30  

Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 125 

Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 60 

Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 40 

  



 

 

 

Yhteistyön ja organisaatiorakenteen 
kehittäminen 

Nykytilanne ja kehittämistarpeet 
 

Suunnittelualueen kaikissa kunnissa toimii oma kunnallinen vesihuoltolaitos. Lisäksi alueella toimii jätevedenkäsit-

telyä tukkuyhtiönä tarjoava Vakka-Suomen Vesi sekä useita vesiosuuskuntia. Kunnallisten vesihuoltolaitosten or-

ganisaatiomuotoina on käytössä taseyksikkö, liikelaitos ja osakeyhtiö. 

Taseyksikkö kaupungin tai kunnan organisaatiossa: 

 Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos 

 Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos 

 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 

Liikelaitokset: 

 Uudenkaupungin Vesi 

 Vakka-Suomen Vesi (jätevedenpuhdistus) 

Osakeyhtiöt: 

 Vehmaan Vesi Oy 

 Taivassalon Vesi Oy 

Suunnittelualueen vesihuoltolaitoksista Uudenkaupungin Vesi on kooltaan muita suurempi. Vaikka sen haasteena 

on laaja toiminta-alue ja suuri määrä verkostoa, on toiminta kuitenkin ammattimaisesti johdettua, henkilöresurssit 

ovat suhteellinen hyvät, työntekijät voivat erikoistua vesihuoltotehtäviin ja varallaolojärjestelyt pystytään toteutta-

maan. Myös vesihuollon talouden voidaan sanoa olevan vakaalla pohjalla, vaikkakin tulevaisuudessa on nähtä-

vissä, että investointeja vaaditaan lisää verkoston ja laitosten saneeraustarpeesta sekä ympäristölupavaatimusten 

kiristymisestä johtuen. 

Edellä mainitut asiat ovat muissa suunnittelualueen laitoksissa haasteellista järjestää. Muut laitokset ovat kool-

taan pienempiä. Erityisesti ongelmaksi koetaan, että henkilöstöä ei ole riittävästi tehtäviin nähden. Henkilöiden teh-

täviin kuuluu vesihuollon lisäksi muita tehtäviä, kuten kiinteistöhuoltoa. Tällöin vesihuollon osaaminen ei kehity riit-

tävälle tasolle. Varallaolojärjestelyt ovat haastavia toteuttaa. Varsinkin erityistilanteissa omat voimavarat eivät ole 

riittävät ja joudutaan turvautumaan naapurikuntien, usein Uudenkaupungin Veden, henkilökunnan apuun. 

Pienempien kuntien vesihuoltolaitoksissa nähdään, että vesihuollon alueellista yhteistyötä on syytä lisätä. Ve-

sihuollon palveluiden järjestämisestä voisi vastata esim. Uudenkaupungin Vesi sopimusperusteisesti tai operaatto-

rimallilla. Myös kattavampi alueellinen vesihuoltolaitos nähdään tulevaisuuden ratkaisuna. 

Akuutein asia olisi päivittää ja laatia kuntien keskinäiset sopimukset kuntoon. Sopimuksissa on syytä sopia, 

miten esim. asiantuntija-apua hankintaan ostopalveluna laitosten kesken pienemmälle ja miten veloitus tapahtuu. 

Lisäksi olisi syytä sopia mm. menettelyistä ja varavesikapasiteeteista vesihuollon erityistilanteiden varalle. 

Kehittämissuunnitelma 
 

1. vaihe: Sopimusperusteinen yhteistyö 2023–2025 

Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyö jatkuu laitosten kesken sopimusperusteisesti kahden välisin sopimuksin. So-

pimukset päivitetään, niin että niissä on selkeästi sovittu ainakin seuraavat asiat: 



 

 

 

 Vesi- ja jätevesimäärien toimittaminen ja kapasiteettivaraukset (max m3/h, max m3/d, m3/d vuosikeskiar-

vona) 

 Vesihuollon erityistilanteisiin varautuminen ja toiminta erityistilanteissa, esim.  

o varaveden toimittaminen,  

o väliaikaisen vedenjakelun järjestäminen,  

o varavoimalaitteet,  

o henkilöresurssit 

 Normaalitilanteen yhteistyö, esim.  

o asiantuntija-apu,  

o varaosat, 

o laskutus- ja taloushallintopalvelut, 

o kaukovalvonta 

 

Sopimukset koskevat erityisesti Uudenkaupungin Veden ja pienempien kuntien välistä toimintaa 

Yleisesti sopimukseen perustuvan yhteistyön etu on, että toimintaa varten ei tarvitse perustaa erillistä organi-

saatiota. Sopimukset saadaan kohtuullisen nopeasti aikaan, koska neuvotteluissa on mukana vain kaksi osa-

puolta. Toisaalta sopimukset ovat myös suhteellisen helppo purkaa, jos yhteistyö ei toista sopijaosapuolta miellytä. 

Toiminta sopimusten varassa on kuitenkin osoittautunut ajoin hankalaksi. Jos yhteistyö koskee sekä puhdasta 

vettä, jätevettä ja poikkeustilanteiden vedenjohtamista, yksittäisten sopimusten määrä voi moninkertaistua. Tämä 

saattaa tehdä toiminnasta kankeaa ja monimutkaista.  

On myös esitetty, että sopimuspohjainen toiminta voi olla tehotonta, koska päätöksenteko jakautuu usealle 

henkilölle. 

2. vaihe: Operointimalli, aloitus 2025–2027, sopimuskausi esim. 25 vuotta 

Operointimallissa vesihuoltolaitos tuottaa vesihuollon palvelut toiselle vesihuoltolaitokselle. Operointimallissa laadi-

taan sopimus kahden vesihuoltolaitoksen välillä siitä, että toinen hoitaa ja operoi toisen vesihuoltoa. Operointiin 

sisältyy verkoston ja laitosten (käyttöomaisuus) vuokraus. Operaattori laskuttaa palvelusta sovittujen veloituspe-

rusteiden mukaan. Sopimukset ovat pitkäikäisiä, esim. 25 vuotta. Käyttöomaisuus ja vastuu siihen kohdistuvista 

investoinneista säilyy palvelua tilaavalla vesihuoltolaitoksella. Esimerkkejä operointimalleista on Lahti-Hollola ja 

Tampere-Pirkkala. 

Operointimalli mahdollistaa pienen kunnan tukeutumaan isomman kunnan vesihuoltoon ilman, että omaisuu-

den suhteen on tarve tehdä järjestelyitä. Kun tilaajalla säilyy vastuu käyttöomaisuudesta, sen kunnosta ja esim. 

verkoston laajentamisesta, on operaattorin kynnys lähteä yhteistyöhön matalampi. Myös yhteistyöstä irtaantumi-

nen on helpompaa, kuin esim. yhteisestä alueellisesta vesihuoltolaitoksesta. Operointimalli vaatii tilaajaosaamista. 

Sopimuksessa tulee määrittää haluttu palvelutaso, miten sen toteutumista seurataan ja miten palvelun hinta määri-

tetään sopimuskauden aikana. 

Suunnittelualueelle olisi suositeltavaa tutkia järjestelyä, jossa Vakka-Suomen Vedestä muodostettaisiin vesi-

huollon operointipalveluja tarjoava laitos, mutta huomioidaan myös edellytykset uuteen vesihuollon operointipalve-

luja tarjoavaan laitokseen tai yritykseen. Kunnalliset vesihuoltolaitokset, ml. Uudenkaupungin Vesi, olisivat ope-

rointipalvelujen tilaajia, niillä säilyisi käyttöomaisuus, erityisesti verkosto-omaisuus, ja vastuu niihin liittyvistä inves-

toinneista. Kunnalliset vesihuoltolaitokset tekisivät sopimukset operointipalveluiden ostamisesta Vakka-Suomen 

Vedeltä. Vesihuoltopalvelujen käyttäjät jatkaisivat kunnallisten laitosten asiakkaina. Vesihuoltomaksut voisivat olla 

edelleen erisuuruisia kunnallisilla vesihuoltolaitoksilla, jolla varmistetaan maksujen oikein kohdentuminen alueelli-

set erot huomioiden. Vakka-Suomen Vesi vastaisi verkostojen ja vedentuotantolaitosten operoinnin lisäksi jäteve-

den vastaanottamisesta ja käsittelystä omistamallaan Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla. Vakka-Suomen Ve-

teen siirrettäisiin tarvittava henkilöstö kunnallisista vesihuoltolaitoksista.  

Lähtökohtaisesti operointimalli koskisi vain kunnallisia vesihuoltolaitoksia. Osuuskunnat jatkavat toimintaansa, 

ja ne eivät tulisi operointimalliin osapuoliksi. Jos kunta on halukas sulauttamaan osuuskunnan oman kunnan lai-

tokseensa, se kantaa itse vastuunsa laitoksen vastaanotosta ja kustannuksista. Kunnan tulee etukäteen neuvo-

tella, miten osuuskunnan sulauttaminen vaikuttaa operointisopimukseen.  Osuuskunnan toiminnan ja käyttöomai-

suuden tilasta sekä omaisuuden arvosta tulee tehdä selvitys. Huomioitavia asioita on tiedot verkostosta ja muusta 



 

 

 

käyttöomaisuudesta, käyttöomaisuuden kunto, arvio saneeraustarpeesta, arvio todellisista käyttö- ja huoltokustan-

nuksista. On kuitenkin syytä myös kartoittaa sellaiset, suuremmat, alueen osuuskunnat, jotka voisivat tulla mukaan 

operointimalliin osuuskuntana. 

3. vaihe: Alueellinen vesihuoltoyhtiö, aloitus 2030–2035 

Mahdollisesti tulevaisuudessa suunnittelualueen vesihuoltolaitokset yhdistetään alueelliseksi vesihuoltolaitokseksi, 

joka vastaa koko alueen vesihuollosta. Sen toimintamuoto on osakeyhtiö ja asiakkaita ovat vesijohtoon ja viemä-

riin liittyneet taloudet, teollisuus jne. Vesihuoltoyhtiö olisi kuntien omistama, mutta mukana voi olla myös yksityisiä 

omistajia, esim teollisuuslaitoksia. Yhtiölle siirretään vesihuolto-operointiomaisuus, josta yhtiö maksaa lainankor-

koja. Toinen vaihtoehto on, että käyttöomaisuus on vuokralla kunnilta. 

Jos operointimalli toteutetaan niin, että Vakka-Suomen Vesi toimii operaattorina, on luonnollinen askel yhdis-

tää kunnalliset vesihuoltolaitokset Vakka-Suomen Veteen, jolloin se toimisi alueellisena vesihuoltoyhtiönä. 

Alueellinen vesihuoltoyhtiö ottaa harteilleen vesihuollon kokonaisvastuun, jolloin kunnan “työtaakka” vähenee. 

Myös päätökset vesihuoltoasioissa siirtyvät yhtiölle. Kunnalle kuitenkin jää vesihuollon kehittäjän ja järjestäjän rooli 

sekä omistajan asema. Kunta valvoo toimintaa ja päättää suurista investoinneista ja lainantakauksista. Monen 

kunnan omistamalla yhtiöllä on suuremmat resurssit kuin kunnilla yksinään, jolloin asiat pystytään hoitamaan kes-

kitetysti. Laitoksen henkilöstö pystyy keskittymään vesiasioihin. Yhtiö voi myös paremmin palkata asiantuntevaa 

henkilöstöä.  

Alueellinen vesihuoltoyhtiö voi käyttää seudun vesivaroja optimaalisesti. Kuntarajat eivät estä vesilähteiden 

käyttöä. Myös jätevedet voidaan puhdistaa keskitetysti, jolloin vesistökuormitusten voidaan kontrolloida tehok-

kaammin. Talousveden laadun seuranta, ylläpito ja kontrollointi sekä jätevedessä tapahtuvien laadun muutosten 

seuranta on hoidettavissa parhaiten siten, että iso alueellinen vesihuoltojärjestelmä on kokonaisuudessaan yhden 

yhtenäisen organisaation hallinnassa.  

Yhtiön muodostamisessa voi esiintyä monenlaisia ongelmia. Kuntien laitokset ovat erilaisia, niiden taksoitus on 

erilaista ja niiden henkilöstö on eritasoista. Yhtiötä suunniteltaessa on sovittava selkeistä “pelisäännöistä”. Kaik-

kien kuntien on oltava yksimielisiä yhtiön perustamisesta. Henkilöstön edut yhtiössä on sovittava. Päällekkäisyyk-

sien välttämiseksi yhteistyöstä kunnan muiden yksiköiden kanssa on syytä neuvotella tarkkaan.  

Osakeyhtiön hallitus valitaan joka vuosi erikseen. Tällöin päätöksenteon ja hallinnon jatkuvuudelle voi syntyä 

riski, jos edustajat vaihtuvat useasti. Kunnissa voidaan taas pelätä, että yhtiön muodostaminen on askel vesihuol-

lon yksityistämiseen. 

Osuuskuntien liittäminen kunnallisiin vesihuoltolaitoksiin 

Seuraavassa on esitettyjä vaihtoehtoisia vesiosuuskuntien yhdistymistapoja kunnallisiin laitoksiin sekä yhdistymi-

sen vaikutuksia vastaanottavan vesihuoltolaitokseen. 

Osuuskunnan liittäminen voidaan viedä läpi erilaisilla vaihtoehdoilla riippuen vesihuoltolaitoksen organisaatio-

muodosta. Vaihtoehtoisia yhdistymistapoja ovat: 

 Liiketoimintakauppa 

 Osuuskunnan muuttaminen vesihuolto-osakeyhtiöksi ja yhdistyminen tytäryhtiösulautumisen avulla, on mah-

dollista, mikäli kunnallinen vesihuoltolaitos on osakeyhtiö. 

o osuuskuntalaki (421/2013) 

o osakeyhtiölaki (624/2006) 

 Yhteistyössä uuden vesihuoltolaitoksen perustaminen  

Osuuskuntia varten tulee luoda yhtenäiset perusteet, joilla osuuskuntia voidaan liittää kunnallisiin laitoksiin. Yhdis-

tymisellä on vaikutuksia vastaanottavan vesihuoltolaitoksen talouteen ja toimintaan, minkä takia käytäntöjen ja 

omaisuuden arvon selvittäminen on olennaista yhdistymisissä. Vesiosuuskunnilla voi olla vaihtelevia käytäntöjä ja 

sopimuksia. Osuuskuntien verkostojen ominaisuudet, rakentamistapa ja sijainti voivat olla poikkeavia kunnalliseen 

vesihuoltolaitokseen verrattuna. Vesiosuuskuntien verkostojen pituudet ovat tyypillisesti pitkiä ja linjapumppaamoja 



 

 

 

saattaa olla suhteellisesti enemmän, mikä vaikuttaa vesihuoltolaitoksen kunnossapitokustannuksiin sekä tarvitta-

vaan resurssienmäärään. Verkostojen ominaisuuksien eroavaisuudet voivat mahdollisesti kasvattaa myös esimer-

kiksi varaosien määrää ja tarvetta suuremmalle varaosavarastolle.  

Lisätieto aiheesta: Kuntaliitto: ”Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat”. Verkkojulkaisussa on 

käsitelty vesiosuuskuntien yhdistämistä kunnan vesihuoltolaitokseen ja käyty läpi laajemmin mm. yhdistymisten 

syitä ja seurauksia, kompensointimahdollisuuksista maksuihin sekä yksityiskohtaisempaa tietoa yhtenäistämi-

sestä.   



 

 

 

Yhteenveto 

Vakka-Suomen vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata alueen vedensaanti pitkälle tulevaisuu-

teen ja hoitaa jätevesien käsittely parhaalla mahdollisella tavalla, sekä löytää mahdolliset yhteistyömahdollisuudet.  

Uudenkaupungin vesihuoltolaitos vastaa suurelta osin suunnittelualueen vedenhankinnasta toimittamalla vettä 

naapurikuntien käyttöön. Suunnittelualueen vedenhankintaa turvaa osaltaan myös Laitilan vedenottamot. Veden-

hankinnan osalta kaavaillut kehittämishankkeet eivät suoranaisesti ole keskenään vaihtoehtoisia tai toisiaan pois-

sulkevia, vaan ne voidaan nähdä jatkumona, joilla vedenhankinnan varmuutta parannetaan hanke kerrallaan. Uu-

det vesijohdot ovat yhdysvesijohtoja, jotka tulevat parantamaan kuntien ja vesiosuuskuntien vedenhankinnan var-

muutta poikkeustilanteissa. Lisäksi hankkeina on tarkasteltu veden johtamista Mynämäestä (Turun Seudun Vesi 

Oy:n tekopohjavesi) tai Raumalta (liittyisi mahdolliseen Järilänvuoren tekopohjavesihankkeeseen). Nämä hankkeet 

olisivat vaihtoehtoisia keskenään ja niillä turvattaisiin koko alueen vesihuolto pitkällä tähtäimellä. 

Suunnittelualueen jätevedenkäsittely tulee hankkeiden toteuttamisen jälkeen keskittymään Uudenkaupungin 

Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle. Ensimmäisiä kehittämishankkeita ovat Rautilan jätevedenpuhdistamo lo-

pettaminen ja jätevesien johtaminen Vinkkilän jätevedenpuhdistamolle sekä Ihoden jätevedenpuhdistamon lopetta-

minen ja siirtoviemärin rakentaminen Rohdaisiin. Myöhemmissä vaiheissa jätevedenkäsittelyä keskitetään Uuteen-

kaupunkiin Taivassalosta ja Vehmaalta. Taivassalon ja Vehmaan jätevedenpuhdistamot poistetaan käytöstä ja 

rakennetaan siirtoviemärit Uuteenkaupunkiin. Koko suunnittelualuetta koskeva toimenpide on viemäriverkostojen 

saneeraaminen, jota tulee tehdä järjestelmällisesti vuotovesien vähentämiseksi. 

 Suunnittelualueelle olisi suositeltavaa tutkia järjestelyä, jossa Vakka-Suomen Vedestä muodostettaisiin vesi-

huollon operointipalveluja tarjoava laitos, mutta huomioidaan myös edellytykset uuteen vesihuollon operointipalve-

luja tarjoavaan laitokseen tai yritykseen. Kunnalliset vesihuoltolaitokset, ml. Uudenkaupungin Vesi, olisivat ope-

rointipalvelujen tilaajia, niillä säilyisi käyttöomaisuus, erityisesti verkosto-omaisuus, ja vastuu niihin liittyvistä inves-

toinneista. Kunnalliset vesihuoltolaitokset tekisivät sopimukset operointipalveluiden ostamisesta Vakka-Suomen 

Vedeltä. Vesihuoltopalvelujen käyttäjät jatkaisivat kunnallisten laitosten asiakkaina. Vesihuoltomaksut voisivat olla 

edelleen erisuuruisia kunnallisilla vesihuoltolaitoksilla, jolla varmistetaan maksujen oikein kohdentuminen alueelli-

set erot huomioiden. Vakka-Suomen Vesi vastaisi verkostojen ja vedentuotantolaitosten operoinnin lisäksi jäteve-

den vastaanottamisesta ja käsittelystä omistamallaan Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla. Vakka-Suomen Ve-

teen siirrettäisiin tarvittava henkilöstö kunnallisista vesihuoltolaitoksista.  

Valitulla suunnitelmaratkaisulla vastataan parhaiten suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja sen avulla voi-

daan parantaa suunnittelualueen toimintavarmuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Esitetty suunnitelmaratkaisu toi-

mii pohjana kuntien ja vesihuoltolaitosten välisille neuvotteluille sekä suunnitelmien laatimiselle. Jatkokehittämistä 

varten tulee perustaa koko suunnittelualueen kattava ohjausryhmä, joka arvioi ja kehittää alueellista yhteistyötä.  

Kehittämissuunnitelma sisältää hankkeiden mitoitusperusteet ja tekniset perusratkaisut sekä alustavat kustan-

nusarviot. Suunnitelmassa esitetyt hankkeet toimivat pohjana kuntien välisille neuvotteluille sekä kuntien ja vesi-

huoltolaitosten omien suunnitelmien (esim. kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma) laatimiselle. 

Hankkeiden toteutusta varten tulee hankkeista laatia hankekohtaiset yleissuunnitelmat, jotka sisältävät veden-

ottamoiden, vesijohtolinjojen, siirtoviemäreiden ja jätevedenpuhdistamoiden saneerauksen yleissuunnitelmat sekä 

tarkennetut mitoitustarkastelut, kustannusarviot ja aikataulut. Samalla selvitetään kunnallisen päätöksenteon ete-

neminen, hankkeiden rahoitus ja kustannusten jako. Hankesuunnitelmiin sisällytetään selvitys hankkeiden ympä-

ristövaikutuksista.  

Hankkeiden käynnistyessä hankekohtaisien yleissuunnitelmien pohjalta laaditaan yksityiskohtaiset rakennus-

suunnitelmat.  

 

 
    

 

 

 



Vakka-Suomen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 1
(1/1)

Kunta / Laitos Ottamo Pohjavesi/pintavesi Lupa Ottolupa (m3/d) Käyttö 2020 (m3/d)
Laitila Puntari pohjavesi 31.10.1977 650 61

Kovero pohjavesi 6.8.1970 400 132
Tulejärvi pohjavesi 17.10.1991 500 145

Krouvinummi pohjavesi 26.6.1997 500 202
Palttila pohjavesi 6.6.1976 1500 497

Untamala pohjavesi 6.9.2006 350 203
Uusikaupunki Tammio pintavesi L-S VEO 1974 65000 9307

Yhteensä 68900 10548



 

 

 

Vakka-Suomen jätevedenpuhdistamot  

Uusikaupunki 

Häpönniemen jätevedenpuhdistamo 

 
Taulukko 1.1. Laajennetun Häpönniemen jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot v.2035 kuormitusennusteen mukaan. (Uudenkaupungin Häpön-

niemen jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

Mitoitus Arvot 

Keskivirtaama (Qd)  8 500 m3/d 

Maksimivirtaama (Qmax)  20 000 m3/d 

Keskituntivirtaama (qka)  350 m3/h 

Maksimituntivirtaama (qmax)  1 100 m3/h 

qmax aktiivilietekäsittely  900 m3/h 

qmax biol.suodatus  n.750…900 m3/h 

CODCr  ka. 8 600 kg/d 

CODCr  max 12 500 kg/d 

BOD7ATU  ka. 4 100 kg/d 

BOD7ATU  max 6 000 kg/d 

Fosfori  ka. 72 kg/d 

Fosfori  max 100 kg/d 

Typpi  ka. 470 kg/d 

Typpi  max 520 kg/d 

Kiintoaine  ka. 3 600 kg/d 

Kiintoaine max 5 000 kg/d 

 
Taulukko 1.2. Häpönniemen jätevedenpuhdistamon tulovirtaaman ja -kuormituksen kehitys. (Uudenkaupungin Häpönniemen jätevedenpuhdis-

tamon tarkkailututkimus 2021). 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jätevesimäärä  m3/d 6 870 7 030 6 320 7 110 6 510 6 900 6 620 8 150 7 890 6 900 

CODCr  kg/d 5 500 5 500 5 600 6 600 6 900 6 900 6 400 5 700 4 600 4 400 

BOD7ATU  kg/d 2 300 2 400 2 600 2 900 3 600 3 100 3 000 2 500 1 900 1 800 

Kokonaisfosfori  kg/d 62 61 60 58 63 66 61 59 50 50 

Kokonaistyppi  kg/d 370 370 360 400 430 410 410 370 320  330 

Kiintoaine  kg/d 2 500 2 800 2 300 2 900 2 600 3 000 2 400 2 200 2 000 2 000 

 
Taulukko 1.3. Vesistöön johdetun jäteveden (sis. ohitukset) keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot neljännesvuosijaksojen, puolivuosijak-

sojen ja koko vuoden osalta. Suluissa on puhdistustulos käsitellyn jäteveden osalta ilman ohituksia. (Uudenkaupungin Häpönniemen jäteveden-

puhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

Pitoisuus (mg/l)      

 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021 Neljännesvuosi raja-arvot ESAVI 

CODCr   46 44 (44) 47 43 (42) 70 

BOD7ATU  3,9 4,1 (4,0) 4,0 4,9 (4,9) 10 

Kokonaisfosfori  0,11 0,15 (0,15) 0,12 0,082 (0,08) 0,25 

Kokonaistyppi   11 9,4 (9,4) 8,7 7,5 (7,5)  

Ammoniumtyppi  1,9 1,3 (1,3) 2,2 0,57 (0,57)  

Kiintoaine  2,6 3,3 (3,3 3,8 2,5 (2,5)  

 

Puhdistusteho (%)      

 1-2021 2-2021 3-2021 4-2021 Neljännesvuosi raja-arvot ESAVI 

CODCr   92 94 (94) 94 92 (93) 85 

BOD7ATU  98 99 (99) 99 98 (98) 95 

LIITE 2



 

 

 

Kokonaisfosfori  98 98 (98) 99 99 (99) 96 

Kokonaistyppi   75 81 (81) 85 82 (82)  

Ammoniumtyppi  96* 97 (97)* 96* 99 (99)*  

Kiintoaine  99 99 (99) 99 99 (99)  
 

Pitoisuus (mg/l)    

 1-2021 2-2021 Puolivuosi raja-arvot ESAVI 

CODCr   45 (45) 45 (45) 60 

BOD7ATU  3,9 (3,9) 4,6 (4,5) 8 

Kokonaisfosfori  0,13 (0,13) 0,099 (0,098) 0,25 

Kokonaistyppi   10 (10) 8,2 (8,1)  

Ammoniumtyppi  1,5 (1,6) 1,4 (1,4)  

Kiintoaine  2,9 (2,9) 3,2 (3,1)  

 

Puhdistusteho (%)    

 1-2021 2-2021 Puolivuosi raja-arvot ESAVI 

CODCr   93 (93) 93 (93) 90 

BOD7ATU  99 (99) 98 (98) 96 

Kokonaisfosfori  98 (98) 99 (99) 96 

Kokonaistyppi   78 (78) 83 (83) 78 

Ammoniumtyppi  97 (97)* 97 (97)*  

Kiintoaine  99 (99) 99 (99)  
 

Vuosikeskiarvot     

 Pitoisuus (mg/l) Puhdistusteho (%) Lähtevä kuormitus (kg/d) Kuormitus raja-arvo ESAVI 

CODCr   45 (45) 93 (93) 310 (310)  

BOD7ATU  4,2 (4,2) 98 (98) 29 (29)  

Kokonaisfosfori  0,12 (0,12) 98 (98) 0,83 (0,83)  

Kokonaistyppi   9,1 (9,2) 81 (81) 63 (63) 96 

Ammoniumtyppi  1,5 (1,5) 97 (97)* 10 (10)  

Kiintoaine  3,1 (3,0) 99 (99) 21 (21)  
Suluissa ovat puhdistamon arvot ilman ohituksia Arvot, jotka eivät täyttäneet lupaehtoja, on esitetty lihavoituna. 

BOD7ATU:n, CODCr:n, fosforin ja kiintoaineen osalta arvot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina ja typen osalta vuosi- 

keskiarvona. 

*ESAVI = Etelä-Suomen aluehallintovirasto 11.10.2021 nro 311/2021 * Nitrifikaatioaste 

 
Taulukko 1.4. Häpönniemen puhdistettujen jätevesien vesistöön aiheuttaman kuormituksen kehitys. (Uudenkaupungin Häpönniemen jäteve-

denpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

 CODCr BOD7ATU Kok.P Kok.N NH4-N KA 

vuosi  kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

2012  460 110 2,2 200 180 83 

2013  580 180 3,1 240 230 96 

2014  410 86 2,2 240 220 64 

2015    700 210 4,1 270 250 130 

2016  600 220 1,6 270 240 89 

2017  700 260 1,4 270 240 71 

2018  1 000 490 1,2 270 250 72 

2019  610 180 1,9 180 140 93 

2020   350 38 1,6 61 6,2 54 

2021      310 29 0,83 63 10 21 

  



 

 

 

Vehmaa 

Vinkkilän jätevedenpuhdistamo 

 
Taulukko 2.1. Vinkkilän jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot. (Vehmaan kunnan Vinkkilän taajaman jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 

2021). 

Puhdistamon mitoitusarvot  

Jätevesivirtaama (Qkesk) 1 095 m3/d 

Mitoitusvirtaama (qmit) 71 m3/h 

BOD7-kuorma 132 kg/d 

Fosforikuorma 6,2 kg/d 

Asukasvastineluku (AVL) 1 750 asukasta 

 

Taulukko 2.2. Puhdistamon tulokuormitus vuosina 2012–2021. (Vehmaan kunnan Vinkkilän taajaman jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 

2021). 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BOD7ATU  kg/d 16 14 13 12 12 14 20 34 40 46 

Kokonaisfosfori  kg/d 0,72 0,62 0,47 0,54 0,65 0,57 0,95 1,6 1,4 1,8 

Kokonaistyppi  kg/d 4,8 4,1 3,4 3,6 3,6 3,9 6,7 10 10 14 

 

Taulukko 2.3. Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot eri puolivuosijaksojen osalta. (Vehmaan kunnan Vink-

kilän taajaman jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

Pitoisuus (mg/l)     

 1-2021 2-2021 Vuosikeskiarvo Raja-arvot LOS 

CODCr   13 40 26 125 

BOD7ATU  2,3 7,8 5,0 15 

Kokonaisfosfori  0,27 1,1 0,66 0,5 

Kokonaistyppi   21 18 20  

Ammoniumtyppi  8,5 4,9 7,0  

Kiintoaine  9,9 27 18 35 

 

Puhdistusteho (mg/l)     

 1-2021 2-2021 Vuosikeskiarvo Raja-arvot LOS 

CODCr   97 93 95 75 

BOD7ATU  99 95 97 90 

Kokonaisfosfori  96 84 90 90 

Kokonaistyppi   59 66 63  

Ammoniumtyppi  84* 91* 88*  

Kiintoaine 96 93 95 90 

LOS = Lounais-Suomen ympäristökeskus 9.12.2005 nro 102 YLO (vaatimukset täytettävä puolivuosikeskiarvoina) 

Arvot, jotka eivät täyttäneet lupamääräyksiä, on esitetty punaisella. 

*Nitrifikaatioaste 

  



 

 

 

Taulukko 2.4. Vinkkilän jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien vesistöön aiheuttaman kuormituksen kehitys. (Vehmaan kunnan Vink-

kilän taajaman jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

 CODCr BOD7ATU Kok.P Kok.N NH4-N KA 

vuosi  kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

2012  5,6 0,63 0,066 4,0 1,0 1,1 

2013  6,3 0,88 0,11 4,7 1,4 1,8 

2014  3,8 0,25 0,032 3,3 0,89 0,58 

2015    4,7 0,37 0,053 4,7 0,95 0,86 

2016  3,4 0,46 0,042 3,1 0,88 0,75 

2017  4,1 0,55 0,088 3,0 1,1 1,6 

2018  4,9 0,39 0,035 5,3 1,6 1,3 

2019  8,1 1,1 0,13 7,3 1,8 3,7 

2020   7,3 0,55 0,074 6,8 1,5 2,4 

2021      6,7 1,3 0,17 5,1 1,8 4,7 

Rautilan jätevedenpuhdistamo 
 

Taulukko 2.5. Puhdistamon tulokuormitus vuosina 2012–2021. (Rautilan monitoimikeskuksen jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BOD7ATU  kg/d 0,32 0,65 1,6 1,1 1,2 2,6 0,83 2,8 2,0 0,41 

Kokonaisfosfori  kg/d 0,029 0,044 0,069 0,079 0,061 0,11 0,052 0,19 0,13 0,043 

Kokonaistyppi  kg/d 0,22 0,32 0,51 0,58 0,38 0,68 0,43 2,2 0,95 0,37 

 
Taulukko 2.6. Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot. (Rautilan monitoimikeskuksen jätevedenpuhdistamon 

tarkkailututkimus 2021). 

 Pitoisuus 

(mg/l) 

Puhdistusteho 

(%) 

YSL (527/2014) §156c * 

Pitoisuus (mg/l) 

YSL (527/2014) §156c * 

Puhdistusteho (%) 

BOD7ATU 6,2 86 83 80 

Kokonaisfosfori 0,63 86 5,5 70 

Liukoinen fosfori 0,19    

Kokonaistyppi   40 -2,7 82 30 

Ammoniumtyppi  9,3 76**   

Kiintoaine  17 59   

*Pitoisuuksien oletuksena 120 l/as/d 

**Nitrifikaatioaste 

Arvot, jotka eivät täyttäneet lupamääräyksiä, on esitetty punaisella. 

 

Taulukko 2.7. Rautilan jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien vesistöön aiheuttaman kuormituksen kehitys. (Rautilan monitoimikes-

kuksen jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

 BOD7ATU Kok.P Kok.N NH4-N KA 

vuosi  kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

2012  0,076 0,0041 0,31 0,2 0,22 

2013  0,039 0,0041 0,25 0,11 0,13 

2014  0,02 0,0019 0,19 0,065 0,051 

2015    0,091 0,006 0,38 0,035 0,18 

2016  0,021 0,0029 0,42 0,046 0,082 

2017  0,052 0,0065 0,71 0,47 0,095 

2018  0,034 0,0030 0,67 0,045 0,043 

2019  0,098 0,031 0,55 0,14 0,88 

2020   0,21 0,025 0,47 0,01 0,6 

2021      0,059 0,006 0,38 0,089 0,16 

  



 

 

 

Pyhäranta 

Ihoden jätevedenpuhdistamo 

 
Taulukko 3.1. Pyhärannan kunnan Ihoden jätevedenpuhdistamon mitoitusarvot. (Pyhärannan kunnan Ihoden taajaman jätevedenpuhdistamon 

tarkkailututkimus 2021). 

Puhdistamon mitoitusarvot  

Jätevesivirtaama (Qkesk)  120 m3/d 

Mitoitusvirtaama (qmax)  12 m3/h 

BOD7-kuorma  38,5 kg/d 

Fosforikuorma  2,2 kg/d 

Typpikuorma  8,6 kg/d 

Asukasvastineluku (AVL)  420 asukasta 

 

Taulukko 3.2. Puhdistamon tulokuormitus vuosina 2012–2021. (Pyhärannan kunnan Ihoden taajaman jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 

2021). 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BOD7ATU  kg/d 25 26 20 30 33 27 19 13 15 12 

Kokonaisfosfori  kg/d 1,0 0,94 0,90 1,2 1,3 0,85 0,78 0,61 0,55 0,5 

Kokonaistyppi  kg/d 5,3 5,6 6,1 8,2 7,8 6,5 5,5 4,9 4,5 3,9 

 

Taulukko 3.3 Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuosikeskiarvona. (Pyhärannan kunnan Ihoden taaja-

man jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

 Pitoisuus (mg/l) Teho (%) Raja-arvot LOS 

   Pitoisuus (mg/l) Puhdistusteho (%) 

CODCr   48 (40) 88 (91) 100 80 

BOD7ATU  11 (6,9) 92 (96) 15 90 

Kokonaisfosfori  0,29 (0,29) 95 (96) 0,7 90 

Liukoinen fosfori  0,11    

Typpi 42 (42) 10 (23)   

Ammoniumtyppi 32* (31*) 31* (44*)   

Kiintoaine 9,8 (8,8) 95 (96) 20 90 

LOS = Lounais-Suomen ympäristökeskus 12.3.2007 nro 12 YLO (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvoina)  

* Nitrifikaatioaste 

Arvot, jotka eivät täyttäneet lupamääräyksiä, on esitetty punaisella. 

Suluissa on puhdistamon tulos ilman ohituksia. 

 

Taulukko 3.4. Ihoden jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien vesistöön aiheuttaman kuormituksen kehitys. (Pyhärannan kunnan Iho-

den taajaman jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

 CODCr BOD7ATU Kok.P Kok.N NH4-N KA 

vuosi  kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

2012  4,7 0,74 0,085 3,8 0,39 3,8 

2013  5,3 0,99 0,095 4,6 0,97 3,2 

2014  7,6 2,0 0,11 5,5 3,3 3,1 

2015    5,5 1,1 0,047 6,6 2,9 1,6 

2016  6,2 1,4 0,2 3,2 0,95 2,7 

2017  5,5 1,2 0,1 4,1 2,4 1,9 

2018  3,8 0,75 0,047 5,0 3,6 1,2 

2019  3,1 0,40 0,029 2,1 0,91 1,0 

2020   3,0 0,43 0,026 2,8 1,5 1,2 

2021      4,0 0,95 0,025 3,5 2,7 0,82 



 

 

 

Taivassalo 

Taivassalon jätevedenpuhdistamo 

 
Taulukko 4.1. Puhdistamon mitoitusarvot. (Taivassalon jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

Puhdistamon mitoitusarvot  

Jätevesivirtaama (Qkesk)  690 m3/d 

Mitoitusvirtaama (qmit)  61 m3/h 

BOD7-kuorma  190 kg/d 

Fosforikuorma  13 kg/d 

Typpikuorma  77,4 kg/d 

Asukasvastineluku (AVL)  2 500 asukasta 

 
Taulukko 4.2. Puhdistamon tulokuormitus vuosina 2012–2021. (Taivassalon jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BOD7ATU  kg/d 48 91 79 98 44 56 84 56 41 30 

Kokonaisfosfori  kg/d 2,2 3,6 3,8 3,6 2,5 2,6 2,3 1,8 1,6 1,4 

Kokonaistyppi  kg/d 13 19 25 23 18 19 16 13 13 11 

Vuoden keskimääräisen BOD7ATU-tulokuorman mukaan laskettu asukasvastineluku AVL oli 430 asukasta (70 g BOD7ATU/as*d). 

 

Taulukko 4.3. Vesistöön johdetun jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistustehot vuosikeskiarvona. (Taivassalon jätevedenpuhdista-

mon tarkkailututkimus 2021). 

 Pitoisuus (mg/l) Teho (%) Raja-arvot LOS 

   Pitoisuus (mg/l) Puhdistusteho (%) 

CODCr   38 90 100 80 

BOD7ATU  4,2 96 15 90 

Kokonaisfosfori  0,22 96 0,7 90 

Liukoinen fosfori  0,073    

Kokonaistyppi 33 22   

Ammoniumtyppi 15 65*  85* 

Kiintoaine 11 93 20 90 

LOS = Lounais-Suomen ympäristökeskus 1.9.2006 nro 60 YLO (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona) 

* Nitrifikaatioaste 

Arvot, jotka eivät täyttäneet lupamääräyksiä, on esitetty punaisella. 

 

Taulukko 4.4. Taivassalon jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien vesistöön aiheuttaman kuormituksen kehitys. (Taivassalon jäteve-

denpuhdistamon tarkkailututkimus 2021). 

 CODCr BOD7ATU Kok.P Kok.N NH4-N KA 

vuosi  kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

2012  8,1 0,97 0,092 10 0,57 3,1 

2013  9,5 1,5 0,089 8,7 0,94 2,9 

2014  9,4 0,98 0,094 16 0,94 4,0 

2015    28 7,1 0,31 15 0,75 14 

2016  10 1,2 0,083 14 0,12 2,8 

2017  10 0,94 0,061 16 0,36 2,7 

2018  9,6 1,2 0,033 14 1,2 1,5 

2019  6,9 0,92 0,059 11 1,9 3,3 

2020   7,7 0,71 0,035 11 2,0 2,4 

2021      9,9 1,1 0,057 8,6 3,9 2,9 
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Hanke Qkesk [m3/d] VJ Ø [mm] VJ pituus [m]
Paineenkorottamo

t kpl
 Putkilinjat 

[€/m] 

 
Paineenkorottamo

t €/kpl 
 Putkilinjat [€] 

Rakennukset 
[€]

Koneistot [€] Yhteensä [€]
Käyttökustann

ukset [€/a]

Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + PK 320 110 6 400 1 60 100 000 €                 380 000 €                                                      100 000 500 000 2 000
Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + PK 390 110 1 400 1 60 100 000 €                 80 000 €                                                         100 000 200 000 300
Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + PK 390 0 0 1 100 000 €                 - €                                                                    100 000 100 000 0
Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 270 160 6 100 90 -  €                         550 000 €                                                      0 600 000 2 000
Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 2200 315 19 100 180 -  €                         3 440 000 €                                                   0 3 400 000 14 000
Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 5 000 9 750 000 5 250 000 15 000 000 370 000
Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 5 000 400 36 800 200 -  €                         7 360 000 €                                                   0 7 400 000 29 000
Rauma-Laitila yhdysvesijohto 5 000 400 32 400 200 -  €                         6 480 000 €                                                   0 6 500 000 26 000

Kustannuslaskentaperusteet

1 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 % VJ koko €/m Vesistö €/m
Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + PK                                  17 000 €                          23 000 €                     30 000 € 19 000 € 25 000 € 32 000 € VJ 110 60 55
Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + PK                                    9 000 €                          11 000 €                     14 000 € 9 000 € 11 000 € 14 000 € VJ 160 90 80
Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + PK                                    7 000 €                            8 000 €                     10 000 € 7 000 € 8 000 € 10 000 € VJ 200 105 95
Ihode-Untamala -yhdysvesijohto                                  14 000 €                          21 000 €                     30 000 € 16 000 € 23 000 € 32 000 € VJ 225 115 105
Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen                                  88 000 €                       134 000 €                  188 000 € 102 000 € 148 000 € 202 000 € VJ 355 180
Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos                               756 000 €                       937 000 €               1 140 000 € 1 126 000 € 1 307 000 € 1 510 000 € VJ 400 200

Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto
                              188 000 €                       286 000 €                  403 000 € 217 000 € 315 000 € 432 000 €

paineenkorott
amo + 
alavesisäiliö 100000

Rauma-Laitila yhdysvesijohto                               165 000 €                       252 000 €                  355 000 € 191 000 € 278 000 € 381 000 €
Materiaalin hinta:
VJ koko €/m
VJ 160 25

Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo PK + alavesisäiliö 100 000 €        
Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + PK 50 % 50 %
Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + PK 50 % 50 % Kustannuslaskentaperusteet Kokemäenjokilaakso
Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + PK 100 % Kustannuslaskentaperusteet: vesijohdot
Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 10 % 10 % 80 % VJ halkaisija  pelto €/m  metsä €/m  taajama €/m
Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 66 % 6 % 7 % 9 % 12 % 225 103 186 202
Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 100 % 250 113 197 213
Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 49 % 27 % 4 % 5 % 6 % 9 % 315 142 226 242
Rauma-Laitila yhdysvesijohto 49 % 27 % 4 % 5 % 6 % 9 % 355 161 245 261

400 181 265 281

Hanke

Hanke

Rakentamisen vuosikustannus Kokonaisvuosikustannus

Kustannusosuus %
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450 221 305 321
500 258 342 358
560 305 389 405

Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo 630 367 450 466
Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + PK - €                                               - €                                      - €                                 250 000 €                    - €                       250 000 €                    710 444 528 544
Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + PK - €                                               - €                                      - €                                 - €                                 100 000 €          100 000 €                    

Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + PK - €                                               - €                                      - €                                 - €                                 100 000 €          - €                                 Kustannuslaskentaperusteet
Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 60 000 €                                    60 000 €                           480 000 €                    - €                                 - €                       - €                                 Pohjavedenottamon rakentaminen ja saneeraus
Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 2 244 000 €                               - €                                      204 000 €                    238 000 €                    306 000 €          408 000 €                    20 100 000 €        
Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 15 000 000 €                            - €                                      - €                                 - €                                 - €                       - €                                 40 150 000 €        
Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 3 626 000 €                               1 998 000 €                      296 000 €                    370 000 €                    444 000 €          666 000 €                    80 200 000 €        
Rauma-Laitila yhdysvesijohto 3 185 000 €                               1 755 000 €                      260 000 €                    325 000 €                    390 000 €          585 000 €                    150 300 000 €        

300 400 000 €        
500 450 000 €        

1 000 700 000 €        
2 000 1 000 000 €     

Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo 3 000 1 100 000 €     
Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + PK - €                                               - €                                      - €                                 1 000 €                        - €                       1 000 €                        4 000 1 400 000 €     
Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + PK - €                                               - €                                      - €                                 - €                                 150 €                  150 €                            
Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + PK - €                                               - €                                      - €                                 - €                                 - €                       - €                                 
Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 200 €                                          200 €                                 1 600 €                        - €                                 - €                       - €                                 
Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 9 240 €                                      - €                                      840 €                            980 €                            1 260 €               1 680 €                        
Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 370 000 €                                  - €                                      - €                                 - €                                 - €                       - €                                 
Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 14 210 €                                    7 830 €                              1 160 €                        1 450 €                        1 740 €               2 610 €                        
Rauma-Laitila yhdysvesijohto 12 740 €                                    7 020 €                              1 040 €                        1 300 €                        1 560 €               2 340 €                        

Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo
Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + PK - €                                               - €                                      - €                                 12 500 €                      - €                       12 500 €                      
Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + PK - €                                               - €                                      - €                                 - €                                 5 500 €               5 500 €                        
Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + PK - €                                               - €                                      - €                                 - €                                 8 000 €               - €                                 
Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 2 300 €                                      2 300 €                              18 400 €                      - €                                 - €                       - €                                 
Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 97 700 €                                    - €                                      8 900 €                        10 400 €                      13 300 €             17 800 €                      
Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 1 307 000 €                               - €                                      - €                                 - €                                 - €                       - €                                 
Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 154 400 €                                  85 100 €                           12 600 €                      15 800 €                      18 900 €             28 400 €                      
Rauma-Laitila yhdysvesijohto 136 200 €                                  75 100 €                           11 100 €                      13 900 €                      16 700 €             25 000 €                      

Hanke

Hanke

Hanke
Kokonaisvuosikustannukset [€]

Käyttökustannukset [€]

Rakentamiskustannukset [€]
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Putkilinjat [€] Rakennukset [€] Koneistot [€] Yhteensä [€]
Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + PK 380 000 0 100 000 480 000
Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + PK 80 000 0 100 000 180 000
Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + PK 0 0 100 000 100 000
Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 550 000 0 0 550 000
Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 3 440 000 0 0 3 440 000
Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 0 9 750 000 5 250 000 15 000 000
Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 7 360 000 0 0 7 360 000
Rauma-Laitila yhdysvesijohto 6 480 000 0 0 6 480 000
Yhteensä 19 760 000 10 080 000 5 730 000 35 570 000

Käyttökustannus [€/a] 1 % 3 % 5 %

Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + PK 2 000 19 000 25 000 32 000
Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + PK 300 9 000 11 000 14 000
Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + PK 0 7 000 8 000 10 000
Ihode-Untamala -yhdysvesijohto 2 000 16 000 23 000 32 000
Laitila-Uusikaupunki varmuusveden toimittaminen 14 000 102 000 148 000 202 000
Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos 370 000 1 126 000 1 307 000 1 510 000
Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto 29 000 217 000 315 000 432 000
Rauma-Laitila yhdysvesijohto 26 000 191 000 278 000 381 000
Yhteensä 457 300 1 748 000 2 195 000 2 717 000

Hanke

Hanke

Kokonaisvuosikustannus [€/a]

Rakentamiskustannukset [€]



Vakka-Suomen vesihuollon kehittämissuunnitelma

JÄTEVEDENKÄSITTELY

LIITE 4
(1/3)

Mitoitus ja rakentamiskustannukset

 Hanke  Qkesk [m3/d]  Qmax [m3/h] Ø [mm]  Pituus [m]  Pumppaamot [kpl]  Putkilinjat [€/m]  Pumppaamot [€/kpl] 
 Putkilinjat                                                          

[€] 
 Rakennukset 

[€] 

 Pumppaamot 
/ koneistot 

[€] 
 Yhteensä [€] 

 Siirtolinjan 
käyttö-

kustannus 
[€/a] 

 Jäteveden 
käsittely-
kustannus 

[€/m3] 

 Jäteveden-
käsittely 

[€/a] 

 Käyttö-
kustannukset 

[€/a] 

Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 100 13 160 8 400 2 90 760 000 0 800 000 3 000 1,43 50 000 53 000
Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 350 25 160 19 740 5 162 35 000 3 200 000 110 000 60 000 3 400 000 23 000 1,43 182 000 205 000
Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 600 50 200 16 200 4 110 30 000 1 780 000 120 000 1 900 000 7 000 1,43 310 000 320 000

Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 20 3 110 8 200 2 70 30 000 570 000 60 000 600 000 2 000 1,20 10 000 12 000

Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen

6 920 1 100 2 280 000 1 230 000 3 500 000 0,05 130 000 130 000

Kokonaisvuosikustannus
Kustannuslaskentaperusteet Pumppaamot

1 % 3 % 5 % 1 % 3 % 5 % PV koko €/m Vesistö €/m Pumppaamo €/kpl Koneisto 35 %
 Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 20 000 30 000 40 000 70 000 80 000 90 000 180 95 85 30 000
 Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 90 000 120 000 190 000 300 000 330 000 400 000 280 145 130 45 000
 Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 54 000 72 000 109 000 370 000 390 000 430 000 PV koko sis.Ø mm l/s m3/h m3/d
 Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 19 000 25 000 37 000 30 000 40 000 50 000 160 141 11 39 944
 Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 177 000 208 000 267 000 310 000 340 000 400 000 225 198,2 22 78 1866

280 246,8 33 121 2893
315 277,6 42 153 3661
355 312,8 54 194 4648

Kustannusjako %

Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo
 Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 100 %
 Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 100 %
 Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 100 %
 Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 100 %
 Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 100 %

 Hanke 

Hanke

Rakentamisen vuosikustannus Kokonaisvuosikustannus

Kustannusosuus %
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Rakentamiskustannusjako

Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo
Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri -  €                                         -  €                800 000 €              -  €                       -  €                         -  €                       
Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri -  €                                         -  €                -  €                       -  €                       -  €                         3 400 000 €           
Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri -  €                                         -  €                -  €                       -  €                       1 900 000 €             -  €                       
Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri -  €                                         -  €                -  €                       -  €                       600 000 €                -  €                       
Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 3 500 000 €                             -  €                -  €                       -  €                       -  €                         -  €                       

Käyttökustannusjako
Käyttökustannukset [€]

Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo
Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 0 0 53 000 0 0 0
Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 0 0 0 0 0 205 000
Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 0 0 0 0 320 000 0
Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 0 0 0 0 12 000 0
Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 130 000 0 0 0 0 0

Kokonaisvuosikustannusjako
Kokonaisvuosikustannukset [€/a]

Uusikaupunki Laitila Pyhäranta Kustavi Vehmaa Taivassalo
Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 0 0 80 000 0 0 0
Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 0 0 0 0 0 330 000
Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 0 0 0 0 390 000 0
Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 0 0 0 0 40 000 0
Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 340 000 0 0 0 0 0

Hanke

Hanke

Hanke

Rakentamiskustannukset [€]
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Putkilinjat [€]
Rakennukset 

[€]
Pumppaamot/kon

eistot [€] Yhteensä [€]
Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 760 000 0 0 800 000
Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 3 200 000 110 000 60 000 3 400 000
Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 1 780 000 0 120 000 1 900 000
Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 570 000 0 60 000 600 000
Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 0 2 280 000 1 230 000 3 500 000

1 % 3 % 5 %
Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri 53 000 70 000 80 000 90 000
Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri 205 000 300 000 330 000 400 000
Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri 320 000 370 000 390 000 430 000
Rautila-Vinkkilä  -siirtoviemäri 12 000 30 000 40 000 50 000
Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn tehostaminen 130 000 310 000 340 000 400 000

Hanke

Hanke Käyttökustannus [€/a]

Rakentamiskustannukset [€]

Kokonaisvuosikustannus [€/a]
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 2050 ENNUSTE

Nykyiset puhdistamot
Omat jätevedenpuhdistamot

tulo % lähtö tulo % lähtö tulo % lähtö tulo % lähtö
Q m3/d 5 900 350 600 100

BOD7 kg/d 1 810 95 91 30 92 5 110 92 9 10 92 1
P kg/d 49 96 1,9 1 92 0,2 2,0 92 0,2 0,5 92 0,04
N kg/d 336 78 73 10 70 6 20 30 14 4 30 3

Suunnitelmaratkaisu
Keskitetty jätevedenkäsittely, jälkikäsittelyn tehostaminen Häpönniemen puhdistamolle Häpönniemen puhdistamolle Häpönniemen puhdistamolle

Q m3/d 6 920
BOD7 kg/d 1 960 95 98

P kg/d 52 98 1,0
N kg/d 370 78 81

UUDENKAUPUNGIN 
MERIALUE

MYNÄLAHDEN ULKO-OSAN 
MERIALUE IHODENJOEN VESISTÖALUE

PYHÄRANTA
Häpönniemen JVP Taivassalon JVP Vehmaan JVP Ihoden JVP

UUSIKAUPUNKI TAIVASSALO VEHMAA



Suunniteltu 
syöttövesijohto

Vedenhankinnan 
kehittämishankkeet

Suunniteltu/saneerattava 
ottamo/laitos

Suunniteltu 
varmuusvesijohto

Suunniteltu 
paineenkorottamo/
alavesisäiliö

Kustavi-Taivassalo -yhdysvesijohto + PK

Taivassalo-Vehmaa -yhdysvesijohto + PK

Vehmaa-Mynämäki -(yhdysvesijohto) + PK

Ihode-Untamala -yhdysvesijohto

Laitila-Uusikaupunki varmuusveden 
toimittaminen

Uudenkaupungin uusi pintavesilaitos

Mynämäki-Uusikaupunki -yhdysvesijohto

Rauma-Laitila yhdysvesijohto

Rakennettu
vesijohto

LIITE 6
(1/2)



Suunniteltu jv

Suljettava jvp

Jätevedenkäsittelyn
kehittämishankkeet

Ihode

Häpönniemi

Vinkkilä

Rautila

Ihode-Rohdainen -siirtoviemäri

Taivassalo-Uusikaupunki -siirtoviemäri

Vehmaa-Uusikaupunki -siirtoviemäri

Rautila-Vinkkilä -siirtoviemäri

Häpönniemen jvp jälkikäsittelyn 
tehostaminen

Rakennettu jv

LIITE 6
(2/2)


